

CONTRATO: 100/2020

**OBRA: CONSTRUCCION DE SALON DE DANZA
XOCHIQUETZAL**

AVANCE FÍSICO:

99 %

AVANCE FINANCIERO:

36 %

