

CONTRATO: 124/2020

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VELARIA Y GRADAS EN EL
PALOMAR**

AVANCE FÍSICO:

4.00 %

AVANCE FINANCIERO:

2.20%

