

**CONTRATO: 127/2020**

**OBRA: TRABAJOS DE CONCLUSIÓN EN ESTACIÓN DE  
TRANSPORTE BOWI EN DEPORTIVA SUR**

**AVANCE FÍSICO:**

**70 %**

**AVANCE FINANCIERO:**

**55.73 %**

