

CONTRATO: 147/2020

**OBRA: REMODELACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y
SANITARIOS DE CEDEFAM UNIDAD VALLARTA**

AVANCE FÍSICO:

86 %

AVANCE FINANCIERO:

86 %

