

CONTRATO: 161/2020

OBRA: REMODELACIÓN DE OFICINAS DIF MUNICIPAL

AVANCE FÍSICO:

30 %

AVANCE FINANCIERO:

0 %

