

**CONTRATO: 049/2019**

**OBRA:**

**PROLONGACIÓN DE CALLE LIBIA, ENTRE GLORIETA DE  
AV. ROMANZZA Y GLORIETA DE CALLE CLUB DE LEONES**

**AVANCE FÍSICO:**

**97 %**

**AVANCE FINANCIERO:**

**78.04 %**

