

CONTRATO: 078/2019

OBRA:

**EMBOVEDAMIENTO ARROYO LA GALERA EN TERRENOS
DEL TEC DE CHIHUAHUA 1**

AVANCE FÍSICO:

100 %

AVANCE FINANCIERO:

97.31 %

