

CONTRATO: 043/2020

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN COLONIA SECRETARÍA DE MARINA, EN
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**

AVANCE FÍSICO:

32.00%

AVANCE FINANCIERO:

21.19%

