

CONTRATO: 059/2020

**OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA
COLONIA COLINAS DEL SOL III ETAPA**

AVANCE FÍSICO:

98.00%

AVANCE FINANCIERO:

0.00%

