

CONTRATO: 081/2020

**OBRA: REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA
PRIMARIA CARMEN ROMANO**

AVANCE FÍSICO:

97%

AVANCE FINANCIERO:

94.44%

