

CONTRATO: 113/2020

**OBRA: MURO DE CONTENCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO
EN CALLE CORONADO ENTRE C. 53 Y 53 1/2, COL.
TIRADORES**

AVANCE FÍSICO:

55%

AVANCE FINANCIERO:

0.00%

