

CONTRATO: 016/2020

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL
CANTERA (CALLE N CUERVO COL. RECURSOS
HIDRÁULICOS)**

AVANCE FÍSICO:

90.00%

AVANCE FINANCIERO:

72.20%

