

CONTRATO: 048/2020

**OBRA: REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE
AGUAS RESIDUALES MIMBRE-SACRAMENTO (ETAPA 3,
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**

AVANCE FÍSICO:

95.00%

AVANCE FINANCIERO:

44.24%

