

CONTRATO: 075/2020

**OBRA: CANALIZACIÓN DE ARROYO VILLA JUÁREZ EN
CALLE MARTÍN LÓPEZ Y CALLE 9A. COL. DIVISIÓN DEL
NORTE**

AVANCE FÍSICO:

74%

AVANCE FINANCIERO:

38.91%

