

CONTRATO: 011/2020

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR Y
DESINCORPORACIÓN EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD
Y AV. VALLE ESCONDIDO**

AVANCE FÍSICO:

100.00%

AVANCE FINANCIERO:

85.40%

