

CONTRATO: 124/2020

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VELARIA Y GRADAS EN EL
PALOMAR**

AVANCE FÍSICO:

35 %

AVANCE FINANCIERO:

30%

