

CONTRATO: 018/2021

**OBRA: REMODELACIÓN DE ANTIGUA BODEGA DEL DIF
MUNICIPAL**

AVANCE FÍSICO:

45.00%

AVANCE FINANCIERO:

17.00%