

CONTRATO: 127/2020

**OBRA: TRABAJOS DE CONCLUSIÓN EN ESTACIÓN DE
TRANSPORTE BOWI EN DEPORTIVA SUR**

AVANCE FÍSICO:

80 %

AVANCE FINANCIERO:

75 %

