

CONTRATO: 161/2020

OBRA: REMODELACIÓN DE OFICINAS DIF MUNICIPAL

AVANCE FÍSICO:

100 %

AVANCE FINANCIERO:

97 %

