

CONTRATO: 069/2021

**OBRA: MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN
SECUNDARIA TÉCNICA #2. DIRECCIÓN CALLE
ARQUITECTURA S/N COL. SAN FELIPE (FOLIO PP 219)**

AVANCE FÍSICO:

100%

AVANCE FINANCIERO:

89%

