



LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA
OEML7403152A2
Domicilio Fiscal

ANDRES F CARBONEL 4905
Col. SAN FELIPE 31203
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 4132120

Factura No: 553
FOLIO FISCAL (UUID):
8BF8BB1F-FE0F-4448-A1A9-0A1963BD8C57
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000303526506
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-07-01T11:53:43
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-07-01T11:48:43

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 01 julio 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	ADECUACIÓN DE ANDADORES, BANQUETAS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CAMPO BELLO, CALLE VILLA ATAIR Y VILLA DE ANTARES, COLONIA CAMPO BELLO. ESTIMACIÓN NUMERO 1 (UNO) SEGÚN CONTRATO NUM. 030/2016 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$67,762.00 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$- RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$135.52 0.2% INSTITUTO \$135.52 0.2% D.I.F. \$135.52 0.5% INSP. Y VIG. \$- SUMA \$406.56 NETO A RECIBIR \$78,197.36	\$ 67,762.00	\$ 67,762.00

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS, 92/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 67,762.
IVA(IVA 16.00%): \$ 10,841.
TOTAL: \$ 78,603.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QrAZdeFwNox3A2DMFA9MLAHzuUecJkGZvWRRXWtdHnVl8V8E22W3eUe2bueRXN14U7LLcmBRUJW9FR0iBwdnJsWb+KUtq4hVTefQrOYBCJmBy47P78F6DE3AzBzNm7gLOgH+29zwdSgokUvHnq2g0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jsdvUKyrd0j2MTecWz85XzETOYKqbF143BRmJ618FSFkgsKCEKsPM0mmKuzTggcPgaN7gQrOdsq1c3S2RKAmmqalWNP2zBN2P7eqWkwmmpzVqF3azpUaLmLGF1U7ES9nUkw8ASX+LLudTnFM8E2FA8bs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0388FB8B1F-FE0F-4448-A1A9-0A1963BD8C572016-07-01T11:53:43QrAZdeFwNox3A2DMFA9MLAHzuUecJkGZvWRRXWtdHnVl8V8E22W3eUe2bueRXN14U7LLcmBRUJW9FR0iBwdnJsWb+KUtq4hVTefQrOYBCJmBy47P78F6DE3AzBzNm7gLOgH+29zwdSgokUvHnq2g0=00001000000203495276



www.foliosdigitales.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

OEML7403152A2

LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

8BFBBB1F-FE0F-4448-A1A9-
0A1963BD8C57

2016-07-01T11:48:43

2016-07-01T11:53:43

FMD100203JS7

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$78,603.92

ingreso

Vigente

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 030/2016.	CONTRATADOS
OBRA: ADECUACION DE ANDADORES, BANQUETAS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CAMPO BELLO, CALLE VILLA DE ATAIR Y VILLA DE ANTARES, COLONIA CAMPO BELLO.	ESTIMACIÓN No. 1 [UNO]	\$ 84,680.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 1 AL 22 DE ABRIL DEL 2016.	
UBICACIÓN: COL.CAMPOBELLO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 78,603.92 CON IVA
CONTRATISTA: ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC OEML 740315 2A2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 78,603.92 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 67,762.00	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 67,762.00	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	135.52
0.2% INSTITUTO	\$	135.52
0.2% D.I.F.	\$	135.52
0.5 INSP. Y VIGILANCIA	\$	0.00
SUMA DESCUENTOS	\$	406.56
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	67,762.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	67,762.00
I.V.A.	\$	10,841.92
TOTAL	\$	78,603.92
(CON LETRA)		
(SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 92/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	406.56
SALDO NETO A RECIBIR	\$	78,197.36

AUTORIZO	ELABORO
 <u>ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ</u> RESIDENTE D.O.P.M	 <u>ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA</u> CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
 <u>ING. XICHITL PEREZ BLANCO</u> SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	 <u>ING. ENRIQUE VALARREAL ALEMAN</u> JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
 <u>ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA</u> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

14/JUNIO /2016.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ **78,197.36**
(SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 030/2016. POR LA CANTIDAD DE: \$ 84,680.00 INCLUYE CONVENIO
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
ADECUACION DE ANDADORES, BANQUETAS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CAMPO BELLO, CALLE VILLA DE ATAIR Y VILLA DE ANTARES,
COLONIA CAMPO BELLO.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **67,762.00**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 67,762.00
IVA	\$ 10,841.92
TOTAL	\$ 78,603.92

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2%	135.52
INSTITUTO 0.2%	135.52
D.I.F. 0.2%	135.52
INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	0.00
SUMA	406.56

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 84,680.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 78,603.92
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 78,603.92
POR EJERCER	\$ 6,076.08

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2 % DIF	0.5% SFP.	0.2% INSTITUTO	0.2% I.C.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	0.00 \$	-	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	135.52 \$	-	\$ 135.52	\$ 135.52
ACUMULADO ACTUAL	135.52 \$	-	\$ 135.52	\$ 135.52

R E C I B I M O S

ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA
OEML 740315 2A2



OBRA:	ADECUACION DE ANDADORES, BANQUETAS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CAMPO BELLO, CALLE VILLA DE ATAIR Y VILLA DE ANTARES, COLONIA CAMPO BELLO.		
MUNICIPIO:	COL.CAMPOBELLO		
CONTRATISTA:	ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA		
PERÍODO:	14 DE ABRIL DEL 2016.		
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)		
No. CONTRATO:	030/2016.		


RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	
		IMPORTE

NORMALES		
1	JUEGOS INFANTILES	\$ 67,762.00
		\$ 67,762.00
EXCEDENTES		
		\$ -
EXTRAS		
		\$ -

SUBTOTAL	\$	67,762.00
I.V.A.	\$	10,841.92
TOTAL	\$	78,603.92

POR EL CONTRATISTA	POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA	ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



	OBRA:	ADECUACION DE ANDADORES, BANQUETAS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CAMPO BELLO, CALLE VILLA DE ATAIR Y VILLA DE ANTARES, COLONIA CAMPO BELLO.														
	MUNICIPIO:	COL.CAMPOBELLO														
	CONTRATISTA:	ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA														
	PERIODO:	1 ^{ra} DE ABRIL DEL 2016.														
	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)														
No. CONTRATO:		030/2016.														
		UNIDAD		PROYECTO		VOLUMEN		ACUM. TOTAL		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		
CONCEPTOS		DESCRIPCIÓN														
No.																
OBRA NORMAL																
															\$	67,762.00

1 JUEGOS INFANTILES						
\$ 67,762.00						
1	RETIRO DE JUEGOS EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLADO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	6.00	6.00	6.00	1,580.82 \$ 9,484.91
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO MODELO CP-103 2.0 DE L= 3.28 M A 1.59 M ALTO 2.66 M., PARA 3 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1.00	1.00	1.00	18,334.47 \$ 18,334.47
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS ONDULADO GRANDE MOD PPO-124 DE L= 3.00 M. A 0.46 M. ALTO 1.70 M., PARA 3 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1.00	1.00	1.00	7,951.29 \$ 7,951.29
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA RPL-116 2.0 DE L= 2.88 M A 0.45 M ALTO 1.74 M., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1.00	1.00	1.00	10,753.02 \$ 10,753.02
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA MODELO RPL-117 2.0 DE L= 3.38 M A 2.32 M ALTO 2.10 M., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1.00	1.00	1.00	12,378.02 \$ 12,378.02

POR EL CONTRATISTA
ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA.

POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



OBRA:	ADECUACION DE ANDADORES, BANQUETAS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CAMPO BELLO, CALLE VILLA DE ATAIR Y VILLA DE ANTARES, COLONIA CAMPO BELLO.
MUNICIPIO:	COL.CAMPOBELLO
CONTRATISTA:	ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA
PERIODO:	1926 DE ABRIL DEL 2016.
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	030/2016.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA MODELO SB-103 DE L= 3.00 M A 1.15 M ALTO 1.0 M., PARA 4 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1.00	1.00	-	1.00	\$ 8,860.29	\$ 8,860.29

SUBTOTAL	\$	67,762.00
IVA	\$	10,841.92
TOTAL	\$	78,603.92






POR EL CONTRATISTA:


ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

ING. LUIS F. ORTEGA M.
INGENIERO CIVIL






ING. LUIS F. ORTEGA M.
INGENIERO CIVIL



Handwritten signature and initials.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- 1.- RETIRO DE JUEGOS.
- 2.- COLUMPIO MODELO CP103
- 3.- PASAMANOS ONDULADO
- 4.- RESBALADILLA RPL-116
- 5.- RESBALADILLA RPL-117
- 6.- SUBE Y BAJA MODELO SB-103



P.A.
[Handwritten signature]