

Ing. Villareal

COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

TRASVIÑA Y RETES #5304 COL. PANAMERICANA. CP 31200. CHIHUAHUA, CHIH.

TELEFONO: 4-26-60-56 TELEFAX: 4-26-60-57



CHIHUAHUA, CHIH. A 21 DE MAYO DEL AÑO 2016.

Xochitl

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y
MANTENIMIENTO.
PRESENTE.

ATENCIÓN: ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.

POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO LA TERMINACION DE LA OBRA DENOMINADA:

AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO, RANCHO AGUILARES.

EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA. No. 059/2016

ASI MISMO MANIFESTAMOS QUE CON LA FECHA 21 DE MAYO DEL 2016, HABER CONCLUIDO LA CONSTRUCCION DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA Y SOLICITAMOS ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.


SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED.

21 MAY 2016

11015



ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO



C.C.P. ARCHIVO