




CONSTRUCTORA PEÑA LARGA S.A. DEC.V.

CHIHUAHUA, CHIH. A 31 DE AGOSTO DE 2016.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO





EN ATENCION AL CONTRATO, 148/2016 RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN016V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

POR ESTE CONDUCTO SE LE NOTIFICA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, BAJO PLENA SATISFACCION DE LA SUPERVISION DESIGNADA POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE SE COMIENCE CON LOS TRAMITES PARA EL CIERRE DE BITACORA Y LA EMISION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION


SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED

CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A. DE C.V.


LIC. GLORIA HAYDEE DIAZ ALDERETE
APODERADO GENERAL



C.C.P.- ING. XOCHITL PEREZ BLANCO.- SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
C.C.P.- ING. ENRIQUE VILLAREAL ALEMAN.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
C.C.P.- ING. PERLA AGUIRRE.- RESIDENTE DE OBRA
C.C.P.- ARCHIVO



MAURICIO CORREDOR # 4922

CHIHUAHUA, CHIH.

TEL Y FAX (14) 14-65-14