

Finiquito de Obra

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 76 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, Artículo 192 y 193 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

SEÑALIZACION DEL CAMINO "EL HERRADERO" PRESA CHIHUAHUA

Contratista: CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: CTC051025D83

Contrato No. 197/2016	Monto con Iva \$ 37,114.18	Periodo Contratado: 29 de agosto al 30 de septiembre de 2016	Elaborado: 29 de agosto de 2016
Anticipo del 0%	Entregado: Elaborado:	Periodo Diferido: Levantamiento de Suspensión apartir:	Acuerdo elaborado: Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Pagare Vicios Ocultos No. 1/1	Monto con Iva \$ 3,564.79	Fecha: 15 de Septiembre del 2016	

2016-PDM-33F-M-OP-189 \$ 37,114.18

Recurso 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 37,114.18

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 1,586.32

NUMERO	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	AMORTIZACION	REINTEGRO	SANCION	IVA	RETENCIONES	SALDO				PERIODO DE EJECUCION	
											0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	FINANC.	TERMINACION
Estimación 1 (UNICA)	Normales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.29	61.29	61.29	61.29		

SALDOS 2016	30,644.71	4,903.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.29	61.29	61.29	61.29	35,547.86	
COSTO DE OBRA: 35,547.86																
POR ESTIMAR: 1,586.32																
AMORTIZACION: 0.00																
POR AMORTIZAR: 0.00																
EJERCIDO: 35,547.86																
POR EJERCER: 1,586.32																
RET 0.2%																
RET 0.2%																
RET 0.2%																
RET 0.2%																

CONTRATISTA: CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO "EL HERRADERO" PRESA CHIHUAHUA

N° ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	Filial de los Trabajos				POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMENES NO EJERCIDOS
			VOLUMENES CONTRATO	PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO			

I.-PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que correspondan.

1	BOYA METALICA LISA DE 20X20 CM C/PINTURA HORNEADA AMARILLA. INCLUYE: CLAVOS DE 2 1/2" X 1/4".	PZA	241.00	\$65.00	\$15,665.00	226.00	14,690.00	15.00	226.00	14,690.00	15.00	975.00
2	INSTALACION DE BOYA METALICA SOBRE ASFALTO. NOTA: SENTIDO SILVESTRE TERRAZAS-PRESA; 5 LINEAS DE BOYAS, CALA LINEA DE 35 BOYAS COLOCADAS A UNA DISTANCIA DE 10 M ENTRE CADA LINEA, DANDO UN TOTAL DE 175 BOYAS. SENTIDO PRESA-SILVESTRE TERRAZAS; 2 LINEAS DE BOYAS CADA LINEA DE 33 BOYAS A UNA DISTANCIA DE 10 M ENTRE CADA LINEA DANDO UN TOTAL DE 66 BOYAS.	PZA	241.00	\$25.00	\$6,025.00	226.00	5,660.00	15.00	226.00	5,660.00	15.00	375.00
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA CRUCE DE PEATONES A BASE DE TABLETAS DE 40 CM, AMARILLO. NOTA: 8 TABLETAS DE 0.40 M POR 14 M, COLOR AMARILLO (LAS SERIES DE TABLETAS Y UNIRLAS A LO LARGO PARA MAYOR VISIBILIDAD).	M2	50.40	\$60.72	\$2,562.29	50.40	2,559.20	0.00	50.40	2,559.20	0.00	0.00
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA CRUCE DE PEATONES A BASE DE TABLETAS DE 40 CM, BLANCO. NOTA: 7 TABLETAS DE 0.40 POR 14 M, COLOR BLANCO (LA COMBINACIÓN BLANCO CON AMARILLO PARA MAYOR VISIBILIDAD).	M2	44.80	\$60.72	\$2,772.26	44.80	2,272.21	0.00	44.80	2,272.21	0.00	0.05
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO B.A. PARA PLABRA "ALTO" SOBRE PAVIMENTO(COLOR BLANCO), REMARCAR LAS YA EXISTENTES.	PZA	2.00	\$620.00	\$1,240.00	2.00	1,240.00	0.00	2.00	1,240.00	0.00	0.00
6	RAYAS DE PARADA DE 40 CMS DE ANCHO, COLOR BLANCO (REMARCAR LAS YA EXISTENTES).	M2	6.80	\$27.80	\$187.68	6.80	187.64	0.00	6.80	187.64	0.00	0.14
7	SEÑAL SR 7.1X71 (ALTO), AL CON POSTE.	PZA	2.00	\$1,067.99	\$2,019.58	2.00	2,019.58	0.00	2.00	2,019.58	0.00	0.00
8	SEÑAL SP 7.1X71 CM (PEATONES) AL CON POSTE.	PZA	2.00	\$1,016.69	\$2,029.18	2.00	2,029.18	0.00	2.00	2,029.18	0.00	0.00

SUBTOTAL	\$31,924.98	\$30,644.71	\$30,644.71	\$1,560.27
IVA	\$5,119.20	\$4,903.15	\$4,903.15	\$218.04
TOTAL	\$37,044.18	\$35,547.86	\$35,547.86	\$1,556.32

Se levanta el presente folio, según contrato de obra pública No. 19/2016, levantado un saldo a cancelar de \$1,556.32 CIVA

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

CACTUS TRAFICO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH