

Constructora Prouvika S.A. de C. V.

R.F.C. CPR1108125Z8

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

C 336

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	Fecha y Hora de Emisión:	Lugar de Expedición:
	03	Pago en una sola Exhibición	2016-12-14T18:22:14	CHIHUAHUA, MEXICO

DOMICILIO FISCAL

PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1601 E COL. PLOMEROS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P.31370

Folio Fiscal

498EAB5F-0656-4605-9D69-7104C56361DE

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
MUNICIPIO/DELEGACION: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO
CIUDAD/LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000

No de Serie de Certificado del SAT

00001000000404341938

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000400248443

Fecha y hora de certificación

2016-12-14T18:22:15

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS-CONVENIO) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 1, DEL CONTRATO No. 200/2016. ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN.	\$ 68,513.24	\$ 68,513.24
1.00	NO APLICA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0 5% DER. INSP Y VIGILANCIA \$ 342 57 0 2% DIF \$ 137 03 0 2% CMIC \$ 137 03 0 2% I C I C \$ 137 03 SUMA \$ 753 66 NETO A RECIBIR \$ 78 721 70	\$ 0 00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA

SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N

OBSERVACIONES

*CAMBIO DE FACTURA UNICAMENTE ANTES DEL DIA ULTIMO DE CADA MES
*EFECTOS FISCALES AL PAGO
*LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SUBTOTAL	\$ 68,513.24
DESCUENTO	\$
IVA 16.00 %	\$ 10,962.12
TOTAL	\$ 79,475.36

Sello digital del CFDI

Sbgk5nRbm2n3cYijOCp5YClq5XIE0RXTglamYrKDxFJten11zUMg/IGI+HFJQqZISHPy1vihee0VbJITio8yhz4VpO1wFX2iKA6BW7wWZvQqOggu3U3JzDqJxolKX8PQLhlyc+DHDHVSVMxPdgBkVskghZjaRonFSVhbe8xiM87DQyxbTcF1YwRW+/SD7o5kVT/xCDJhODXnG5e08JCjyDv+gD3nKDOaRascZomphUn5yW3LwnBniNtYQnFiQ+4P3GWinJqSx7CgvZAW72Myep3pV+xx6R+bsZVAEL7L2qZn6wncKkuUbp7Zq9uorurPvnaZnIdscGIAvww=

Sello del SAT

IUGx6K2c8nrj0h1vYQKN+oV5S5gpKHziOn0kGTPkLh1Hpc6deUY4BGRJBKf+8sZEexiUE0M82YQjeL8+anQE51cWnQAIQ8vXsk6ML6ym0UT2vWedMuxEaTc3TLuxwn7aIT+DRPNPnoxO3XSB/Phs+7Tig8ADhPyVxsNrh1QpredRJI2isDDGDYVMOWLQ+kiRokjyJGa46HYvk1bqKqVaNTLmsWJRvN+1zBwPJDrhbQ3egqmRvkvZ2Lks1rATJvxllvQmAnBpnSHGaJlIF4.7HldvwxMQ0onsqSDZPjm8uTaVWkvBLs/9Ycxj/Cv3eKyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|498EAB5F-0656-4605-9D69-7104C56361DE|2016-12-14T18:22:15|Sbgk5nRbm2n3cYijOCp5YClq5XIE0RXTglamYrKDxFJten11zUMg/IGI+HFJQqZISHPy1vihee0VbJITio8yhz4VpO1wFX2iKA6BW7wWZvQqOggu3U3JzDqJxolKX8PQLhlyc+DHDHVSVMxPdgBkVskghZjaRonFSVhbe8xiM87DQyxbTcF1YwRW+/SD7o5kVT/xCDJhODXnG5e08JCjyDv+gD3nKDOaRascZomphUn5yW3LwnBniNtYQnFiQ+4P3GWinJqSx7CgvZAW72Myep3pV+xx6R+bsZVAEL7L2qZn6wncKkuUbp7Zq9uorurPvnaZnIdscGIAvww=||00001000000404341938||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
SELLO DIGITAL DE CFDI GENERADO POR B1SOFT



"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CPR1108125Z8	Constructora Prourvika S.A. de C. V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
498EAB5F-0656-4605-9D69-7104C56361DE	2016-12-14T18:22:14	2016-12-14T18:22:15	STB080508339
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$79,475.36	ingreso	Vigente	

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FEDERAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 200/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS-CONVENIO)	\$ 3,010,159.61 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 79,475.36 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,745,583.43 CON IVA
RFC CPR1108125Z8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,825,058.79 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ -	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 68,513.24	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 68,513.24	

DESCUENTOS

0.5% INSP. Y VIGILANCIA	342.57
0.2% DIF	137.03
0.2% CMIC	\$ 137.03
0.2% I.C.I.C.	\$ 137.03
SUMA DESCUENTOS	753.66

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 68,513.24
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 68,513.24
I.V.A.	\$ 10,962.12
TOTAL	\$ 79,475.36

(CON LETRA)

(SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 753.66
Saldo NETO A RECIBIR	\$ 78,721.70

Vo. Bo.

ELABORO

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE DE DE OBRA

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REVISO
ING. EDNALL DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

AUTORIZO
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"