

Ing. Manuel Villarreal Quezada

CALLE 153 y 16 ZARCO C.P. 31020 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
R.F.C. VQ-M-650616-7SACURP VIQM650616HILZN07

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.

POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMARLE QUE CON FECHA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SE
DIO POR TERMINADO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN **RENIVELACIÓN DE MURO DE
MAMPOSTERIA UBICADO EN CALLE 27 ½ Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL, CON
No. DE CONTRATO 210/2016.**

ATENTAMENTE


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

