


JULIA ESTHER RIVERA TORRES
 RITJ581014TP7
 Domicilio Fiscal
 CARBONEL 4909 A
 Col. SAN FELIPE V ETAPA 31203
 Chihuahua Chih. Mexico CHIHUAHUA Chihuahua México
 Tel. 614 4136190

Factura No: 83
FOLIO FISCAL (UUID):
 3F9CA99A-EF0B-4BB6-902B-61F7EE0C9D82
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000303236276
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-12-12T12:02:17
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-12-12T11:57:17

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
 CENTRO C.P. 31000
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: NA-NA
Fecha de Expedición: 12 diciembre 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	1	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO SCOTIABANK ESTIMACION NUMERO 1 (UNICA) SEGUN CONTRATO NUM 242/2016  FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 350,000.00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ — RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 700.00 D.I.F. DEL 0.2% \$ 700.00 SUMA \$ 1,400.00 NETO A RECIBIR \$ 404,600.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 350,000.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 56,000.00
TOTAL: \$ 406,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TJE54H6yJJK60H85XYxH97UnRCrMR0sH+guWTVrAsHLnmpZxCOGZMrA9APOApWyppeGUU7F1G4MxNPWuw2L5UyKdZ6OZ/CRZ7bdZvQElbJ5ozYtbNuXbPfoj2AhBaHm/1STgB8dYTCRQWL1B4+XTvEhTuySSJUGtk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1E2KNNUCHZUqMxm0Z2DpBRKvVoPYyUMZFtS9Y9n6TqM5o63uAEqQW+w5nVmYmPdErZcbfM8+766rELkp2V4dpcJ+QePth2ncv1aI64ICNmDleAgSN4WB6NHVAHm9XZAzUC5IMVLlgYUUFUYZAWxFxJTT0SexDN7nvc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3F9CA99A-EF0B-4BB6-902B-61F7EE0C9D82|2016-12-12T12:02:17|TJE54H6yJJK60H85XYxH97UnRCrMR0sH+guWTVrAsHLnmpZxCOGZMrA9APOApWyppeGUU7F1G4MxNPWuw2L5UyKdZ6OZ/CRZ7bdZvQElbJ5ozYtbNuXbPfoj2AhBaHm/1STgB8dYTCRQWL1B4+XTvEhTuySSJUGtk=|00001000000203495276|



www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son
 obligatorios desde Enero de 2011



Folios Digitales
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

RITJ581014TP7

JULIA ESTHER RIVERA TORRES

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

3F9CA99A-EF0B-4BB6-902B-61F7EE0C9D82

2016-12-12T11:57:17

2016-12-12T12:02:17

FMD100203JS7

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$406,000.00

ingreso

Vigente

Imprimir





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 242/2016	CONTRATADOS
OBRA: ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTÁMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK	ESTIMACIÓN No. 1 (ÚNICA)	\$ 406,000.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 18 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2016	
UBICACIÓN: AVE. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA S/N, COL. CENTRO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 406,000.00 CON IVA
CONTRATISTA: ARQ. JULIA ESTHER RIVERA TORRES	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC RITJ-581014-TP7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 406,000.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 350,000.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 350,000.00

DESCUENTOS

0.2% CMIC	\$ 700.00
0.2% DIF	\$ 700.00
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,400.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 350,000.00
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 350,000.00
I.V.A.	\$ 56,000.00
TOTAL	\$ 406,000.00

(CON LETRA)

(CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS 0/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,400.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 404,600.00

AUTORIZÓ

ARQ. GLORIA L. RUELAS VÁZQUEZ

SUPERVISOR

Vo. Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

ELABORÓ

ARQ. JULIA ESTHER RIVERA TORRES

CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. ADRIANA A. ARMENDÁRIZ GRANADOS

JEFA DEL DEPTO. DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

5 DE DICIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 404,600.00
(CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 0/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (ÚNICA) CONTRATO No. 242/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 406,000.00
(CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) POR TRABAJOS DE:
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTÁMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	350,000.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 350,000.00
	IVA	\$ 56,000.00
	TOTAL	\$ 406,000.00
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
C.M.I.C. 0.2%	\$	700.00
D.I.F. MUNICIPAL 0.2%	\$	700.00
SUMA	\$	1,400.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	406,000.00
\$	-
\$	-
\$	406,000.00
\$	406,000.00
\$	-

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F. MUNICIPAL	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 700.00	\$ 700.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 700.00	\$ 700.00

CONTRATO	
\$	-
\$	1,400.00
\$	1,400.00

R E C I B I M O S

ARQ. JULIA ESTHER RIVERA TORRES
RI/J-581014-TP7

[illegible]

CONTRATISTA: ARQ. JULIA ESTHER RIVERA TORRES

ESTIMACIÓN No. 1 (ÚNICA)

PERIODO: 18 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
NORMAL							
1.00	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACION EDIFICIO SCOTIABANK						
1.1	Diagnóstico de las necesidades y evaluaciones de las diferentes dependencias del Municipio de Chihuahua, incluyendo las visitas y entrevistas con los directivos de cada dependencia a considerar. Se entregará un reporte por escrito y conclusiones de las observaciones que determinen cuales dependencias son aptas para su reubicación.	informe	1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 35,000.00	\$ 35,000.00
1.2	Dictámenes de peritos especializados en la materia por escrito y Peritaje firmados de las condiciones actuales del edificio y sus instalaciones. Se considera el peritaje de instalaciones eléctricas, de clima artificial, mecánicas, sistema contra incendio, de voz y datos, así como una evaluación de muros, ventanas, puertas, plafones, pisos, cancelerías, etc., por nivel.		1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 125,000.00	\$ 125,000.00
1.3	Anteproyecto arquitectónico y de ingenierías. Incluye plantas Anteproyecto arquitectónicas de todos los niveles, alzados y secciones, plano de propuesta tipo de instalaciones eléctricas, mecánicas, de clima, de voz y datos y sistema contra incendios. Entrega en formato impreso de 90 x 60 cm y en digital.		1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 150,000.00	\$ 150,000.00
1.4	Entrega de Renders o perspectivas interiores de las áreas más significativas, en formato impreso y digital.	Render	4.00	4.00	0.00	4.00 \$ 6,250.00	\$ 25,000.00
1.5	Valuación preliminar de costos de construcción por metro cuadrado, se entregará un informe.	Valuación	1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 15,000.00	\$ 15,000.00

POR EL CONTRATISTA

ARQ. JULIA ESTHER RIVERA TORRES

POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. GLORIA L. RUELAS VÁZQUEZ



ARQ. JULIA ESTHER RIVERA TORRES

Chihuahua Chih. 5 DE DIC DEL 2016


AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
Director

Presente:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO HACER ENTREGA FORMAL DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO SCOTIABANK, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO Y CONTRATO NUM 242/2016 EL CUAL INCLUYE:

- 1.1 DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES Y EVALUACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,
- 1.2 DICTAMENES DE PERITOS ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA POR ESCRITO Y FIRMADOS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES.
- 1.3 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIAS, INCLUYE PLANTAS ARQUITECTONICAS DE TODOS LOS NIVELES.
- 1.4 RENDERS O PERSPECTIVAS (4) INTERIORES DE LAS AREAS MAS SIGNIFICATIVAS
- 1.5 VALUACION PRELIMINAR DE COSTOS DE CONSTRUCCION POR M2

EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL



C.C.P ARQ. ADRIANA A. ARMENDARIZ GRANADOS
JEFE DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Arq. JULIA ESTHER RIVERA TORRES

Director General

