



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 114/2016**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS ARTICULOS 90, 172 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE ZAPOPAN/MORELIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y VÍAS DE FERROCARRIL, COL. CRUCERO INCLUYE; GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. ROBERTO JEFTE BORDIER FONTES, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. SERGIO GARCIA CARDENAS, EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C. ROBERTO JEFTE BORDIER FONTES, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS BÁSICOS: CONTRATO NÚMERO: 114/2016 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$ 3,664,613.79 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 79/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-FORTALECE16-A-0042

25 DE ABRIL DE 2016

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6539 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 114/2016

PERIODO DE EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 13 JUNIO A 31 AGOSTO DE 2016

PERIODO DE DIFIRIMIENTO: 11 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO: 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016

CONVENIO ADICIONAL MODIFICATORIO POR PLAZO: TERMINACION AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

BITACORA FECHA DE INICIO 11/06/2016 FECHA DE CIERRE 15/11/2016

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	2049694	15 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 407,593.57

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL

No. de Estim.	Periodo		Monto de Estimación (S/IVA)	Amort. (S/IVA)	Factor de Amort.	Retenido (0.11%)	Alcance Líquido (INC. IVA)
Anticipo			\$ 1,099,384.13				\$1,275,285.59
Est. 1	11/06/16	30/06/16	\$ 285,210.13	\$ 85,563.04	30%	\$ 3,137.31	\$ 231,590.62
EST. 2	01/08/16	31/08/16	\$ 216,256.14	\$ 64,876.84	30%	\$ 2,378.81	\$ 175,599.99
EST. 3	01/09/16	15/09/16	\$ 792,295.30	\$ 237,688.59	30%	\$ 8,715.25	\$ 643,343.78
EST. 4	16/09/16	30/09/16	\$ 562,215.12	\$ 168,664.54	30%	\$ 6,184.37	\$ 456,518.67
EST. 5	01/10/16	31/10/16	\$ 1,374,913.80	\$ 542,591.12	39.46%	\$ 15,124.06	\$ 965,494.31
EST. 6 ULTIMA	01/11/16	15/11/16	\$ 282,847.17	\$ 0.00		\$ 3,111.31	\$ 328,102.72
TOTAL			\$ 3,313,737.66	\$ 1,099,384.13		\$ 38,651.01	\$ 4,075,935.69

COSTO DE OBRA: \$ 4,075,935.69 (CUATRO MILLONES, SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 114/2016**

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 175,016.31 C/IVA.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA C. ROBERTO JEFTE BORDIER FONTES HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. SERGIO GARCIA CARDENAS.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO"

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS.
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"

C. ROBERTO JEFTE BORDIER FONTES
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6539 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx