



Factura

FOLIO: 841

FECHA: 2/11/2017 17:04:05

Documento Válido

Expedido en: ESTRADA BOCANEGRA 1702, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS
SA DE CVMET0411185E7 ESTRADA BOCANEGRA No 1702
SAN FELIPE,
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICORégimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
601Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408 Teléfono:
Colonia: CENTRO C.P.: 31000 Ciudad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

Cantidad	Unidad de medida	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION 2 (DGS) DEL PERIODO 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CONTRATO No.- 139/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$1,784,224.33 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$3,568.45 0.2% C.M.I.C. \$3,568.45 SUMA DESCUENTOS \$7,136.90 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$1,784,224.33 AMORTIZACION ANTICIPO \$535,267.30 DESCUENTOS \$7,136.90 SUB - TOTAL \$1,241,820.13 I.V.A. \$199,833.12 SALDO NETO PARA PAGOS \$1,441,653.25 CON LETRA: (SON UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.)	1,784,224.33	1,784,224.33

Importe con letra
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 15/100 M.N.
Información de Pago
Forma de pago: Otros Cuenta:
Condiciones:

SUBTOTAL:	1,784,224.33
DESCUENTOS:	535,267.30
I.V.A.:	199,833.12
TOTAL:	1,448,790.15

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404399972
Folio fiscal:	0BB2E8BF-6433-4D41-8BDE-DFE25E402E83
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 2 2017 - 18:04:21

Sello digital del CFDI

oTundvixub4eerrFEF6s41wH+1FBKav4mQ81LQF9TCLoWHMFrjNDQ8ALGMB3pzF3BEn75hN/Ky1B14L6XgkDOP1
Av1Fn;6rwB6tC9R34VtA4E7nf6R2EmuqDB2DEaBrcygiHT0KG6kWW12Fp9r1XMV1LOon72ufloshe9S3vCurJ
3jwKx7sa17rbNjALNtLJ/WS4Fr7wJ4wUxvrSeURy11Hj1o2nx1WgJcSQNVh001owlDoY1GgsPh4AJ2S+6phqW
2KPKCYbm1+nGBnyVUSG/Algzw8ZzFw/LnADT1f-8gw99/Bqo75u0h92Zgx/k1o1LKZJpb7/3P2zVnWpdmQ==

Sello del SAT

Xc/RfWdycdwq2P+Q9yalWSc7Thop2Wn2JJFwb36R/eLx2GMTz1QGSQz7rYrMLNCLeem6U/CFfC8Eu6x
cNFOXMs4120Mp7Tr1X18gWmpqGUjbpGVUk7m3Kb+VTbrrwdVQov7n21+ExnE3xXda3VsZeev6AP1OA
Bj/Cv6L7QCRV5HFGNSuLcABRYGBRH/hPdKGLUDVcCpLxnGffCUA/1faUgkcGSEF)FL04h0rQuutjGAn3V
L29cb4Ym0le1Gs/jN/nr1kduH9/3BbD8DNT2Cycy-XtkK2h8ADL2cAqX3uKM9GHJOAwbz1e1e7v2GME
Kw0r1eDdy2XW5f4w65w2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.0 CB52EAAE-6456-4D41-ABDE-DFE25E402E83:0317-11-02TL8:04:21:dJumo:yxuL4qerFEP
C:4TWH-.E33Av4mQ6100P9TCE:WNAF:NDQ6ALGXFPpESBB:776N/Ky1B14L6XqSD0E1AvLEr f6/wEO
nZYRL4VLe42TrEUSYEHh4BESDENEfroyg1H7ONG6KWWLEF:9r1MMV:100n7Luf10che887vJus7GBWKK
Tse17r0KjA:NTL0:WS4Frove74kU2wnSOUFy11Hjlo2nx-KqJL3QKvk8C1ewtDcX1G0ath4A:75+6pMq
w2KPCYbmi-c36nyVUSG/AlqzvB2zFw/uhai112+6qwy69:BggJ5L1n92gx/KoicLLK23pE:1.SPX:Vh
WRdL===== 03601600200404686074

C

2/

11/

11/

11/

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SCT

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

C emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BB2E8BF-6433-4D41-8BDE-DFE25E402E83	2017-11-02T17:04:05	2017-11-02T18:04:21	MAS081024700
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,448,790.15	ingreso	Vigente	

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com

>

Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL

TRAMO: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MET 041118 5E7

CONTRATO No.139/2017

CONTRATADO \$3,445,087.45

EST. 2 DOS)

PERIODO: 6 DE OCTUBRE DE 2017 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017

IMPORTE ESTIMADO

\$ 3,445,087.45

IMPORTE ACUMULADO

\$ 3,445,087.45

[illegible]**DESCUENTOS:**

0.2 % I.C.I.C.	\$ 3,568.45
0.2 % D.I.F. MUNICIPAL	\$ 3,568.45
SUMA DESCUENTOS	\$ 7,136.90

RESUMEN:

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 1,784,224.33
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(\$ 535,267.30)
DESCUENTOS	(\$ 7,136.90)
SUB - TOTAL	\$ 1,241,820.13
I.V.A.	\$ 199,833.12
SALDO NETO PARA PAGO	\$ 1,441,653.25

SON: (UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.)

FORMULO:

RESIDENTE DE OBRA

**ARQ. CESAR JAVIER LEYVA
FRANCO**

Vo.Bo.:

SUBDIRECTOR

ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA

~~AUTORIZO:~~

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS CABELLO GIL

~~ACCEPTO:~~

~~EL CONTRATISTA~~

**MERP EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS S.A. DE C.V.**

REVISO:

JEFE DEL DEPTO. DE
~~MEJORAMIENTO VIAL~~

ING. AMADO ARTURO GOMEZ
BALLONA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL	CONTRATO No.139/2017 OBRA: MEJORAMIENTO VIAL	Km. A Km. EST. 2 DOS)	ORIGEN: HOJA No.	1 DE 1
	TRAMO: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."			

CONTRATO No.139/2017									
O B R A (ESTACIÓN Y DESCRIPCIÓN)	C O N C E P T O			C A N T I D A D E S					IMPORTE (\$)
	INCISO	DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO (\$)	
1	1)	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."		1,145.00	1,145.00	552.00	593.00	\$3,008.81	\$1,784,224.33

S U M A S N O T A S	IMPORTE ESTA HOJA SON: (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 29/100 M.N.)
LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH. FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2017	ACEPTO: Contratista: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
ESTIMO: Residente: ARQ. CESAR RAFAEL LEIVA FRANCO	Vo.Bo. Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
REVISO: Jefe Depto: ING. AMADO ARTURO GOMEZ BALLONA	



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1884-2007

VALE DE BACHEO

No. 20184

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 06-OCT-17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asfáltica
EA-77960 4.0 m ³	m. a.
OZ-97820 4.0 m ³	m. a.
OZ-97870 4.0 m ³	m. a.
CH-109382 4.0 m ³	m. a.
CH-105346 4.0 m ³	m. a.
ED-05641 4.0 m ³	m. a.
CH-105345 4.0 m ³	m. a.
32.0 m ³	m. a.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1884-2007

VALE DE BACHEO

No. 20185

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 07-OCT-2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asfáltica
EA-77960 4.0 m ³	m. a.
OZ-97820 4.0 m ³	m. a.
OZ-97870 4.0 m ³	m. a.
CH-109382 4.0 m ³	m. a.
CH-105346 4.0 m ³	m. a.
ED-05641 4.0 m ³	m. a.
28.0 m ³	mezcla asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1884-2007

VALE DE BACHEO

No. 20186

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 09-OCT-17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asfáltica
EA-77960 4.0 m ³	m. a.
OZ-97820 4.0 m ³	m. asf.
OZ-97870 4.0 m ³	m. asf.
CH-109382 4.0 m ³	m. asf.
CH-105346 4.0 m ³	m. asf.
ED-05641 4.0 m ³	m. asf.
28.0 m ³	mezcla asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1884-2007

VALE DE BACHEO

No. 20187

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 10-OCT-2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	mezcla asf.
OZ-97820 4.0 m ³	mezcla asf.
OZ-97870 4.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 4.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0 m ³	mezcla asf.
ED-05641 4.0 m ³	mezcla asf.
28.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20188

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NERP FECHA 11.07.2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	m. asf.
DE-97820 4.0 m ³	m. asf.
DE-97870 4.0 m ³	m. asf.
CH-9382 4.0 m ³	m. asf.
CH-105346 4.0 m ³	m. asf.
ED-05641 4.0 m ³	m. asf.
28.0 m ³	m. asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20189

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NERP FECHA 12.07.17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	m. asf.
DE-97820 4.0 m ³	m. asf.
DE-97870 4.0 m ³	m. asf.
CH-109382 4.0 m ³	m. asf.
CH-105346 4.0 m ³	m. asf.
ED-05641 4.0 m ³	m. asf.
28.0 m ³	m. asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20190

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NERP FECHA 13.07.17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	mezcla asf.
DE-97820 4.0 m ³	mezcla asf.
DE-97870 4.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 4.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0 m ³	mezcla asf.
ED-05641 4.0 m ³	mezcla asf.
28.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20191

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NERP FECHA 14.07.17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	mezcla asf.
DE-97820 4.0 m ³	mezcla asf.
DE-97870 4.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 4.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0 m ³	mezcla asf.
ED-05641 4.0 m ³	mezcla asf.
28.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20192

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 16 OCT 17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	m. d.
EL-97820 4.0 m ³	m. d.
OL-97870 4.0 m ³	m. d.
CH-109382 4.0 m ³	m. d.
CH-105346 4.0 m ³	m. d.
ED-05-641 4.0 m ³	m. d.
28.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20193

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 17 OCT 17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	m. d.
OL-97820 4.0 m ³	m. d.
OL-97870 4.0 m ³	m. d.
CH-109382 4.0 m ³	m. d.
CH-105346 4.0 m ³	m. d.
ED-05-641 4.0 m ³	m. d.
28.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20194

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 18 OCT 17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	m. d.
OL-97820 4.0 m ³	m. d.
OL-97870 4.0 m ³	m. d.
CH-109382 4.0 m ³	m. d.
CH-105346 4.0 m ³	m. d.
ED-05-641 4.0 m ³	m. d.
28.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20195

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 19 OCT 17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0	mezcla asf.
EA-77960 4.0	mezcla asf.
OL-97820 4.0	mezcla asf.
OL-97870 4.0	mezcla asf.
CH-109382 4.0	mezcla asf.
CH-105346 4.0	mezcla asf.
ED-05-641 4.0	mezcla asf.
28.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20196

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 20 OCT 17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla 2sf
EA-77960 4.0 m ³	mezcla 2sf
OZ-97820 4.0 m ³	mezcla 2sf
OZ-97870 4.0 m ³	mezcla 2sf
CH-109382 4.0 m ³	mezcla 2sf
CH-105346 4.0 m ³	mezcla 2sf
ED-05641 4.0 m ³	mezcla 2sf
28.0 m ³	mezcla 2sf

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20197

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 21 OCT 17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla 2sf
EA-77960 4.0 m ³	m. 2sf.
OZ-97820 4.0 m ³	m. 2sf.
OZ-97870 4.0 m ³	m. 2sf.
CH-109382 4.0 m ³	m. 2sf.
CH-105346 4.0 m ³	m. 2sf.
ED-05641 4.0 m ³	m. 2sf.
28.0 m ³	m. 2sf.

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20198

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 23 OCT 17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla 2sf.
EA-77960 4.0 m ³	m. 2sf.
OZ-97820 4.0 m ³	m. 2sf.
OZ-97870 4.0 m ³	m. 2sf.
CH-109382 4.0 m ³	m. 2sf.
CH-105346 4.0 m ³	m. 2sf.
ED-05641 4.0 m ³	m. 2sf.
28.0 m ³	m. 2sf.

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20199

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEFP FECHA 24 OCT 17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla 2sf.
EA-77960 4.0 m ³	m. 2sf.
OZ-97820 4.0 m ³	m. 2sf.
OZ-97870 4.0 m ³	m. 2sf.
CH-109382 4.0 m ³	m. 2sf.
CH-105346 4.0 m ³	m. 2sf.
ED-05641 4.0 m ³	m. 2sf.
28.0 m ³	m. 2sf.

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20200

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 25.07.17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	m. d.
OE-77820 4.0 m ³	m. d.
OE-77870 4.0 m ³	m. d.
CH-109382 4.0 m ³	m. d.
CH-105346 4.0 m ³	m. d.
EO-05641 4.0 m ³	m. d.
28.0 m ³	m. d.

AUTORIZÓ

RECIBÍ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20202

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 26.07.17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf/hca
EA-77960 4.0 m ³	m. asf/hca.
OE-77820 4.0 m ³	m. asf/hca
OE-77870 4.0 m ³	m. asf/hca
CH-109382 4.0 m ³	m. asf/hca
CH-105346 4.0 m ³	m. asf/hca
EO-05641 4.0 m ³	m. asf/hca.
28.0 m ³	m. asf/hca.

AUTORIZÓ

RECIBÍ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20203

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 27.07.17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	mezcla asf.
OE-77820 4.0 m ³	mezcla asf.
OE-77870 4.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 4.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0 m ³	mezcla asf.
EO-05641 4.0 m ³	mezcla asf.
28.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20204

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 28.07.17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 4.0 m ³	m. asf.
OE-77820 4.0 m ³	m. asf.
OE-77870 4.0 m ³	m. asf.
CH-109382 4.0 m ³	m. asf.
CH-105346 4.0 m ³	m. asf.
EO-05641 4.0 m ³	m. asf.
28.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍ



VALE DE BACHEO

No. 20205

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MBP

FECHA 30.07.17

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 4.0m ³	mezcla ast.
EA-77960 4.0m ³	mezcla ast.
ET-97820 4.0m ³	mezcla ast.
OT-97870 4.0m ³	mezcla ast.
CH-109382 4.0m ³	mezcla ast.
CH-105346 4.0m ³	mezcla ast.
ED-05641 5.0m ³	mezcla ast.
29.0m ³	mezcla ast.

AUTORIZO

RECIBIO

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2017

ESTIMACION NO.

2 (DOS)

CONTRATO NO.

139/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

06-oct-17	20 DE NOVIEMBRE Y DONATO GUERRA	9	17.33	
	JUAN PABLO II ENTRE PACHECO Y LOMBARDO TOLEDANO	7	10.74	4.00
	INDUSTRIAS	7	13.79	
	LOMBARDO TOLEDANO Y JP II	3	1.87	
	SIERRA MAGISTERIAL Y STUART	14	43.4	4.00
	TERRAZAS ENTRE 13 Y 11	29	38.66	
	CALLE 11 Y 20 DE NOV.	2	3.59	4.00
	CALLE 40 ENTRE ZUBIRAN Y FUENTES MARES	5	5.21	
	PRADERAS PATAGONICAS	8	38.11	
	AV. TECNOLÓGICO ESQUINA CON DIV DEL NORTE	2	1.01	4.00
	AV TECNOLÓGICO Y PASCUAL OROZCO	1	1.44	
	AV PASEOS DEL REAL	35	40.89	4.00
	AV SOSA VERA ENTRE PRIETO LUJAN Y PINOS ALTOS	11	28.74	
	AV PINOS ALTOS Y PASEOS DEL REAL	3	11.77	4.00
	GUADALUPE VICTORIA ENTRE 24 Y 20	8	23.54	
	GUADALUPE VICTORIA ENTRE DE 11 A 13	1	3.99	
	C. 12 ENTRE 20 DE NOV Y BOLIVAR	11	2.76	
	DECIMA Y CORONADO	1	1.8	4.00
	BOLIVAR Y OCAMPO	1	1.125	
	C. 16 CARLOS FUERO Y SAMANIEGO	9	5.135	
07-oct-17	OCAMPO Y MELCHOR GUASPE	3	2.03	
	GUADALUPE Y VICTORIA ENTRE 24 Y 20	7	4.56	
	MONTE HADES ENTRE MONTE EVERESTY MONTE SEUZ	20	37.52	4.00
	CORTE REAL # 921 Y PLAZA REAL	10	7.78	
	SUBTOTAL	207	346.79	32.00
	INDUSTRIAL Y LOMBARDO TOLEDANO	9	24.43	4.00
	AV. LA JUTA Y DOBLADO	6	6.72	
	EUSEBIO BAEZ ENTRE ALFREDO SUANY Y MIGUEL GARCIA	2	13.76	
	TEOFILO BORUNDA ENTRE AV. LA JUNTA Y VIALIDAD	5	11.03	4.00
	CALLE 17 DE JUNIO Y 54	14	31.26	
	CANGURO ENTRE WASHINGTON Y LLAMA	22	27.07	
	52 ENTRE PONCE DE LEON Y TAMBOREL	16	28.78	4.00
	54 ENTRE SAMANIEGO Y 20 DE NOVIEMBRE	14	43.63	4.00
	56 1/2 ENTRE JIMENEZ Y RAMIREZ	1	1.44	
	60 1/2 ENTRE 20 DE NOV Y TERRAZAS	2	4.56	
	PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA (FRENTE A COSTCO)	4	9.91	4.00
	SABINO TORRES ENTRE ALFREDO SUANY Y JOSE CARREON PARRA	5	14.46	
	64 ENTRE MENDEZ Y SAMANIEGO	14	15.8	
	RAMIREZ ENTRE LA LLAVE Y VIALIDAD CH.P.	4	12.13	
	TECNOLOGICO Y TEOFILO BORUNDA	6	14.93	4.00
09-oct-17	AGUSTIN MELGAR Y GENERAL RINCON	3	9.81	
	PRIVADA HEROICO COLEGIO MILITAR Y MINERAL NOGALES	5	17.19	4.00
	TEOFILO BORUNDA ENTRE PUENTE CAMPESINA Y RETORNO	4	16.13	
	SUBTOTAL	136	303.04	28.00
	HOMERO SUR ESQ CON INDUSTRIAS	10	15.92	4.00
	TECNOLOGICO	11	15.21	
	NOGALES ENTRE SOSA VERA	23	39.78	4.00
	MINERAL ENTRE PINOS ALTOS Y PASEOS DEL REAL	3	8.41	
	MINA MIRANDAÑA Y MINA EL MILAGRO	3	14.92	4.00
	ATRÁS DEL TEATRO DE LOS HEROES	6	9.93	
	AV. SICOMORO ESQUINA CON TECNOLÓGICO	6	14.6	
	AV. SICOMORO N° 901	1	6.6	
	CALLE RIVA PALASIO Y ESQUINA CON CALLE 33	1	5.72	4.00
	J. DE LA LUZ CORRAL Y ESQUINA CON CALLE 33	1	3.2	
	AV ESCUDERO Y ESQUINA CON COLON	2	6.08	
	JOSE MARIA MARTI ENTRE AV. COLON Y CALLE 33	4	3.15	
	CALLE 33 ENTRE JOSE MARIA MARTI Y AV. TEOFILO BORUNDA	17	16.56	
	1 DE MAYO	1	3.2	4.00
	34 ENTRE 1 DE MAYO Y N. BRAVO	6	7.5	
	28 ENTRE DE LA LLAVE Y CORONADO	3	8	
	28 ENTRE URUETA Y TAMBOREL	20	33.22	4.00
	28 ENTRE INDUSTRIAS Y ZUBIRAN	25	31.65	4.00
	SUBTOTAL	143	243.65	28.00

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2017

ESTIMACION NO.

2 (DOS)

CONTRATO NO.

139/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

10-oct-17	MONTE ALPES ESQUINA CON MONTE AZUL	10	29.5	
	MONTE CELESTE ENTRE MONTE ALBAN Y MONTE HIMALAYA	8	11.1	
	AV. TECNOLÓGICO ENTRE AV. AGUSTIN MELGAR Y CALLE MERCURIO	2	1.74	4.00
	AV TECNOLÓGICO ESQUINA CON CALLE PIMENTEL	2	0.36	
	CALLE TASCATE ENTRE AV. VALLARTA Y JOSÉ MARTÍ	20	18.94	
	CALLE SICOMORO Y PVDA VALLARTA	5	11.8	
	CALLE ENSINO Y ESQUINA GONZALEZ ORTEGA	5	5.95	4.00
	CALLE RAMON GUZMAN ENTRE AHUEHUETE Y AV AMERICAS	7	3.1	
	N. HEROES ESQUINA CON 25	2	1.05	
	GAZA UVM Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD	43	69.7	4.00
	LOMBARDO ENTRE OCAMPO Y PUENTE MIRADOR	17	22.65	
	DIVISION DEL NORTE ENTRE UNIVERSIDAD Y TRASVIÑA Y RETES	17	12.11	4.00
	ORTIZ DE CAMPOS Y CARBONEL	5	18.82	
	ESTRADA BOCANEGRA ENTRE RAMIREZ CALDERON Y DIVISION DEL NORTE	21	15.49	
	SAN FELIPE Y TRASVIÑA Y RETES	4	1.56	
	AV SAN FELIPE ENTRE DEZA Y ULLOA Y PEDRO DE ARIZAGA	1	0.3	
	AV. SAN FELIPE ENTRE ANTONIO DE MONTES Y DIEGO VILCHIS	4	1.3	4.00
	LEYES ENTRE ORTIZ MENA E INSUGENTES	10	6.81	
	FCO. VILLA ENTRE ORTIZ MENA Y AMERICAS	13	14.04	
	CALIFORNIA ENTRE CARLOS Y BRITANIA	1	0.74	
11-oct-17	AV. ECUESTRE Y PASTIZAL	5	26.91	
	PASEOS DE MEOQUI Y PASEOS DEL ARABE	12	13.82	4.00
	5° REAL ENTRE PARQUE CENTRAL Y PARQUE ESPAÑA	23	15.66	
	ESTACIONAMIENTO IMPE	5	1.07	
	CALLE 11 ENTRE SILVESTRE TERRAZAS OCEANO PACIFICO	30	57.78	4.00
	SUBTOTAL	272	362.30	28.00
	JUAREZ ENTRE AV INDUSTRIAS Y CARRILLO	34	57.8	4.00
	ARCOS ESQUINA CON TECNOLÓGICO	8	15.7	
	AV. RIO NILO Y RIO NEUQUEN	4	12.57	4.00
	RIO CONGO ENTRE RIO DANUBIO Y RIO COLORADO	11	27.59	
11-oct-17	LATERAL ORTIZ MEN EN PUENTE PEATONAL	3	5.51	
	JUVENTUD Y POLITECNICO	5	1.07	4.00
	GAZA UVM	34	53.16	
	VISTAS DEL SOL Y JUVENTUD	21	32.58	
	RIO DE JANEIRO ENTRE MIRADOR Y CANTERA	1	0.77	4.00
	RIO DE JANEIRO ENTRE CARBONEL Y TRASVIÑA Y RETES	9	6.27	
	AMERICAS Y JOSÉ MARIA IGLESIAS	3	4.6	
	CALLE 25 ENTRE CANAL Y JUAREZ	14	33.97	4.00
	JUAREZ ENTRE 19 Y 21	8	13.59	
	20 DE NOVIEMBRE ENTRE 11 Y 27	14	18.48	
	AV. EQUUS	6	26.43	4.00
	INDEPENDENCIA ENTRE M. GUASPE Y BOLIVAR	8	11.13	
	OCAMPO ENTRE NIÑOS HEROES Y TAMBOREL	14	21.1	
	18 ENTRE PABLO MEOQUI Y TEPORACA	1	0.8	
	VILLA DOLORES ENTRE CALLE 20 Y VILLA POTOSINA	2	1.49	4.00
	38 Y ZARAGOZA	2	5.42	
	HEROES DE NACOZARI ENTRE 40 Y 42	4	9.18	
	40 1/2 ENTRE PEDRO MEOQUI Y M. ESTRADA	2	6.14	
	SUBTOTAL	208	365.35	28.00

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2017

ESTIMACION NO.

2 (DOS)

CONTRATO NO.

139/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA


12-oct-17	PRIV. OCEANO PACIFICO	4	8.02	
	JUVENTUD Y POLITECNICO	6	23.66	4.00
	UNIVERSIDAD ENTRE TEOFILO BORUNDA Y COLON	12	8.18	
	TECNOLOGICO ENTRE BACHINIVA Y OCTAVIO PAZ	15	18.26	
	TECNOLOGICO Y TRANSFORMACION	8	25.32	
	RIO PARAGUAY ESQUINA CON CARRETERA A JUAREZ	4	3.27	4.00
	RIO DIAMANTE ESQUINA CON RIO NILO	2	13.43	
	TECNOLOGICO ENTRE ARROYOS Y NOGALES	17	55.41	4.00
	GAZA CIRCUITO UNIVERSITARIO Y SAN MIGUEL EL GRANDE	12	14.2	
	CAMPO DEL NORTE ENTRE SAN MIGUEL Y AGOSTADERO	25	37.38	4.00
	CARRETERA A DELICIAS ARRIBA DE PUENTE IGNACIO ALLENDE	26	36.72	
	PACHECO ENFRENTA DE HOSPITAL	5	2.9	4.00
	CAMINO LA BASILICA	10	21.31	
	SACRAMENTO Y COLEGIO MILITAR	14	21.72	4.00
13-oct-17	RIO SACRAMENTO	18	24.66	
	SANTA EULALIA ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y VIAS	7	25.06	4.00
	CERRO DE LAS CAMPANAS ENTRE M. GUILLEN Y MASCAREÑA	28	33.91	
	SUBTOTAL	213	373.41	28.00
	TECNOLOGICO ENTRE HOMERO Y EUCLEVO BAEZ	35	27.8	
	JUEN ESCUTIA Y P. ARMENDARIZ	2	0.72	4.00
	XOCHIMILCO Y JOSE MARIA MATA	50	49.42	
	PEDRO ZULUAGA Y PEDRO MALDONADO	11	10.38	
	ABERDEEN ANGUS	2	0.85	
	HEREFORD ENTRE JUVENTUD Y ABERDEEN ANGUS	4	6.44	
	OCEANO PACIFICO Y ORTIZ MENA	2	2.88	
	28 ENTRE ORTIZ MENA Y TEOFILO BORUNDA	7	2.34	4.00
	LAT ORTIZ MENA	9	13.39	
	LAT ORTIZ MENA Y SAN MARTIN	2	1.56	
	ORTIZ MENA Y MIRADOR	3	1.14	
	JUVENTUD Y MIRADOR	3	5.7	
	GEORGIA ENTRE MONTANA Y KANSAS	36	57.73	4.00
	KANSAS ENTRE INDIANA Y GEORGIA	5	6.45	
	FCO. VILLA Y REP DE BRASIL	9	10.15	
	PRIV JOSE MARIA MARTI ENTRE COLON Y 31	17	29.85	
	27 POR DIV DEL NORTE	1	0.2	4.00
	21 Y RIVA PALACIO	2	3.12	
	LOMBARDO TOLEDANO A SALIDA A FRACCIONAMIENTO CUMBRES	3	13.3	
	LOMBARDO TOLEDANO	5	7.57	
	LOMBARDO TOLEDANO ENTRE JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	6	5.18	
	RETORNO A FRACCIONAMIENTO LEON	5	8.78	4.00
	CALLE GUINEA ECUATORIAL Y AVENIDA LEONES	5	8.12	
	CALLE GUINEA ECUATORIAL ENTRE AVENIDA LEONES Y CASETA	15	46.42	
	84 ENTRE VIALIDAD CH-P Y DE LA LLAVE	17	13.74	
	CONSTITUYENTES ENTRE EDUARDO S. Y MINA	7	11.26	
	CERRO DE LAS CAMPANAS Y EFREN VALDEZ	3	2.51	4.00
	VICENTE MENDOZA ENTRE BUENA VISTA Y 96	12	12.44	
	COLON ANTES DE PASO SUPERIOR A CARRETERA LIBRE	5	17.22	
	RIO OBI ESQUINA CON RIO NILO	3	7.96	
	RIO BELICE ESQUINA CON RIO NILO	3	8.69	4.00
	RIO VERDE ESQUINA CON RIO NILO	6	5.22	
	ARBOL DE HIERRO ENTRE TRANSFORMACION Y DESARROLLO	15	37.27	
	SUBTOTAL	310	435.80	28.00

CONTRATISTA:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2017

ESTIMACION NO.

2 (DOS)

CONTRATO NO.


139/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

14-oct-17	ORTIZ MENA Y POLITENCNICO	1	0.72	
	WASHINGTON ENTRE AMERICAS Y LIMO	20	19.82	
	ANTONIO DE MONTES Y GUATEMALA	1	0.9	4.00
	LAT GUATEMALA Y CARBONEL	1	2.1	
	ARGENTINA ENTRE ANTONIO DE MONTES Y TRASVIÑA Y RETES	25	33.81	
	BOLIVIA ENTRE ANTONIO DE MONTES Y TRASVIÑA Y RETES	8	15.27	
	FRANSISCO VILLA	2	0.74	
	TOPE HEROICO COLEGIO MILITAR	1	21.08	4.00
	CALLE 21 Y RIBA PALACIO	3	1.25	
	ALTAMIRANO ENTRE 25 Y 27	3	9.64	
	DE LA LUZ CORRAL ENTRE COLON Y 39	8	6.5	
	CALLE PONCE DE LEON	1	3.96	
	ROSALES ENTRE 19 Y 11	11	30.05	4.00
	ALDAMA ENTRE PACHECO Y 11	14	23.56	
	PACHECO ENTRE ALDAMA Y ROSALES	3	6.36	
	GINEA ECUATORIAL Y MALI	8	45.74	4.00
	NUEVA ESPAÑA Y CALLE 20 FRENTE A GASOLINERA	2	4.21	
	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 29 DE JUNIO	5	28.95	
	SAN PEDRO DE JESUS MALDONADO	1	11.25	4.00
	20 ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y PRIV PROGRESO	6	15.35	
16-oct-17	COLON FRENTE AL DIF	6	6.87	
	COLON ENTRE DIVISION DEL NORTE Y PASCUAL OROZCO	7	11.78	
	SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y COLON #27	5	2.95	
	ESCUDEO AUMADA Y LA JUNTA	12	17.75	4.00
	GARCIA CUBAS Y LUIS INCLAN	2	0.67	
	GARCIA CUBAS Y CARLOS MONSIVAIS	8	21.43	
	EMILIO GAMIZ Y JACINTO CANEK	8	4.27	
	AGUSTIN NIETO Y JACINTO CANEK	1	1.14	
	SALADO ALVAREZ Y CARLOS FUENTES	7	7.24	
	VICTORIANO SALADO ALVAREZ, RAFAEL DELGADO Y ELENA PONIAOWSKA	3	1.41	4.00
	PEDRO ROBLES ENTRE JESUS ROMERO Y DEL CAMPO	5	16.79	
	FRANSISCO VILLA Y HUANCUNE	2	0.61	
	AGUILAS Y WASHINGTON	1	0.21	
	JAGUAR ENTRE LINCE Y LATERAL GUATEMALA	13	14.7	
	SUBTOTAL	204	389.08	28.00
	FUENTES MARES Y 11	5	19.53	
	LATERAL FUENTES MARES ENTRE 4 Y MELCHOR GUASPE	18	14.03	4.00
	12 Y JUSTINIANI	1	1.32	
	120 ENTRE SIVESTRE TERRAZAS Y CANANEA	28	54.3	4.00
	ARBOL DE ALCANFOR Y ARBOL DE FRAMBUESO	13	43.1	4.00
	SUPERIOR Y SECCION 8	14	13.17	
	C. RAMON GUZMAN ENTRE TECNOLOGICO Y SICOMORO	11	17.89	4.00
	ESCUDEO 23 Y 25	1	1.6	
	RIVA PALASIO N° 1908	3	0.56	
	MERCURIO ESQUINA CON COLEGIO MILITAR	4	1.95	
	J. LUZ CORRAL Y 33	2	10.12	
	31 Y ESCUDERO	4	4.5	4.00
	29 Y ESCUDERO	1	0.45	
	COLEGIO MILITAR Y SICOMORO	2	6.47	
	RAMON GUZMAN TECNOLÓGICO Y SICIMORO	5	9.31	
	JUAN PABLO II ENTRE PACHECO Y F. MARES	18	34.6	4.00
	AV. VEREDA REAL Y 15	15	26.82	4.00
	CALLE DE LA TROJE ENTRE LOS ANGELES Y SANTA MONICA	6	13.83	
	SUBTOTAL	151	273.55	28.00

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2017

ESTIMACION NO.

2 (DOS)

CONTRATO NO.

139/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

17-oct-17	GUSTAVO FLAUBERT ENTRE BENITO PEREZ Y DISRAELI	45	58.64	4.00
	DOSTOYEVSKI Y KAFKA	3	9.13	
	BENITO JUAREZ ENTRE ALEJANDRO M. Y WALTER SCOTT	27	27.02	4.00
	M. DE STA BARBARA ENTRE PTOLOMEO Y NUEVA VISCAYA	3	4	
	TOLTECA ENTRE CHICHIMECA Y MIXTECA	3	8.2	4.00
	CUAUHTEMOC Y C. 22	1	0.49	
	N. HEROES ENTRE 6 Y 2	10	21.65	
	20 DE NOVIEMBRE Y V. CARRANZA	2	8.95	
	10 Y TERRAZAS	11	13.24	4.00
	10 ENTRE SAMANIEGO Y PVDA DE SAMANIEGO	8	12.7	
	28 DE MAYO ENTRE 10 Y 12	25	31.29	4.00
	JUAN PABLO II Y LOMBARDO	15	27.45	4.00
	LOMBARDO TOLEDANO Y PALESTINA	5	9.59	
	DEPORTIVA SUR	19	18.47	4.00
	C. CHIHUAHUA PALESTINA Y FCO. I MADERO	16	17.14	
SUBTOTAL		193	267.96	28.00
18-oct-17	REVOLUCION CUBANA ENTRE P. LIBERTAD Y SANTOS VALDEZ	14	35.17	
	ARCO DE TERRAGONA # 17330	2	5.62	4.00
	P. LIBERTAD ENTRE GILLERMO PRIETO Y P. ALCALA	20	37.29	4.00
	PRADERAS DE ALTO VELO	8	5.93	4.00
	ALTO VELO Y SOL DE ORIENTE	22	27.21	
	CALLE EQUIS	10	29.79	
	TECNOLOGICO Y HOMERO	4	10.05	4.00
	VENCEREMOS ENTRE DOSTOYEVSKI Y HOMERO	33	33.02	4.00
	30 Y PONCE DE LEON	8	18.9	
	JIMENEZ ENTRE 30 32	17	16.19	4.00
	34 ENTRE JIMENEZ Y RAMIREZ	1	3.2	
	ALLENDE Y C. 38	4	4.4	
	C. 30 Y ALLENDE	7	7.01	
	46 ENTRE ZUBIRAN Y MELCHOR OCAMPO	5	4.39	4.00
	46 Y PRVDA ZUVIRAN	9	11.04	
	42 1/2 ENTRE M. ESTRADA Y P. MEOQUI	2	3.34	
	42 ENTRE M. ESTRADA Y P. MEOQUI	2	4.36	
SUBTOTAL		168	256.91	28.00
19-oct-17	COLEGIO MILITAR	1	0.2	
	MARIA DE LOS ANGELES ENTRE COLEGIO MILITAR Y JESUS BAJARANO	17	40.49	4.00
	GUACHOCHI ENTRE PARRAL Y ZARAGOZA	4	1.36	
	TALAVERA ESQUINA CON ALLENDE	3	3.55	
	54 ENTRE S. ALVAREZ Y FLORES MAGON	15	21.69	4.00
	1 DE MAYO Y 46	1	1.21	
	50 ENTRE ROQUE MORON Y PRIV ALLENDE	12	9.43	
	BENITES Y 46	4	2.7	
	46 ENTRE REVILLA Y PRIV REVILLA	18	22.03	4.00
	BENITES ENTRE 46 Y 44	15	18.27	
	MENDEZ ENTRE 48 Y 58	34	29.42	
	URQUIDI Y S2	6	3.16	4.00
	44 Y JI CALVO	4	3.72	
	CAMINO A AVALOS	28	62.24	4.00
	CALLE FCO Y MADERO Y CALLE CHIHUAHUA	20	30.01	
	INDUSTRIAS ENTRE GABYL Y GARCIA SUR NORTE	1	8.5	4.00
	DOSTOYEVSKI Y GRAHAM GREENE	13	4.83	
	GRAHAM GREENE ENTRE ALEJANDRO MAZONI	36	48.8	4.00
SUBTOTAL		232	311.61	28.00

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2017

ESTIMACION NO.

2 (DOS)

CONTRATO NO.

139/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

20-oct-17	FUENTES MARES ENTRE ALAMO Y DIAMANTE	2	4.63	
	MORELOS ENTRE 14 Y 10	5	6.9	
	16 DE SEPTIEMBRE Y GENARO VAZQUEZ	5	10.11	4.00
	GONZALEZ COSSIO ENTRE TORRE SUR	2	7.05	
	RAMIREZ ENTRE FLORES MAGON Y 46	32	28.27	
	52 Y PONCE DE LEON	6	3.15	4.00
	44 Y JJ CALVO	20	35.96	
	PACHECO Y BEALS	1	0.72	
	PACHECO Y 17	2	1.33	
	CALLE JOVENES VANGUARDISTAS	5	5.78	
	17 DE JUNIO Y PARTIDO LIBERAL	5	5.31	4.00
	MANUEL RUIZ ENTRE PARTIDO LIBERAL Y LUCAS ALEMAN	10	9.96	
	AV.CENTRAL ENTRE P. MILPILLAS Y R. ALMADA	11	28.06	
	LOS ANGELES Y LABOR	6	8.39	
	COBACH #10	29	43.36	4.00
21-oct-17	TECNOLOGICO Y ARROYOS	2	0.4	
	TECNOLOGICO PASO INFERIOR CIRCUITO UNIVERSITARIO	18	21.06	
	61 Y DEGOLLADO #1208	1	1.92	4.00
	DONATO GUERRA ENTRE 20 DE NOV Y C. MENDEZ	34	5.86	
	LAT. TECNOLOGICO ENTRE CIRCUITO UNIVERSITARIO Y MIGUEL DE CERVANTES	17	17.67	
	PASEOS DE GUERRERO Y PASEOS DE JANOS	16	23.06	
	R. ALMADA ENTRE P. MILPILLAS Y AVANSE	6	13.7	4.00
	PASEOS DE JIMENEZ Y PASEOS DE CAMARGO	6	14.96	
	CIRCUITO UNIVERSIDAD U COLEGIO SAN IDELFONSO	5	14.7	4.00
	VENCEREMOS ENTRE HOMERO Y SAN GERONIMO	43	42.21	
	SUBTOTAL	289	354.52	28.00
	CALLE 19 ENTRE TERRAZAS Y 20 ANIVERSARIO	4	2.23	
	CALLE 39 Y 20 ANIVERSARIO	6	3.71	
	DE LA LABOR ENTRE CALIFORNIA Y STA MONICA	12	17.09	4.00
	CARLOS FUERO DE 35 A 37	5	2.26	
	CALLE TERRAZAS ENTRE ONATO GUERRA Y 27	22	20.15	
	CALLE 19 ENTRE TERRAZAS Y 20 DE NOVIEMBRE	7	2.56	
	PELICANO ENTRE MILANO Y CISNE	1	0.27	
	AVESTRUZ ENTRE ENCINO Y MILANO	26	53.33	4.00
	CALLE AZULEJO Y COLIMBO	3	0.6	
	PRIV DE ENCINO Y FRAY GARCIA CISNEROS	1	0.3	
	JOSE ANGEL VISCAINO Y ETNA	9	3.32	
	POPOCATEPETL Y ETNA	12	4.55	
	ENCINO ENTRE GAVIONTASY AVESTRUZ	1	0.75	4.00
	GOLONDRINAS ENTRE ENCINO Y JILGUEROS	5	8.44	
	REPUBLICA DE URUGUAY Y PVDA. DE URUGUAY	5	5.88	
	FRAYFRANSISCO DE JIMENEZ Y FRAY GARCIA DE CISNEROS	5	9.18	
	TEOFILO BORUNDA ENTRE COLON Y UNIVERSIDAD	7	10.34	
	GLORIETA VICTOR HUGO	10	46.92	4.00
	VENCEREMOS ENTRE DOSTOYEVKYY HACIENDA SAN GERONIMO	18	38.82	
	VENCEREMOS ENTRE DOSTOYEVKYY HACIENDA DE CHAPINGO	4	7.14	4.00
	16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EMILIO HERRERA Y JESUS ALVAREZ	1	0.72	
	VERREDA CERRO GRANDE # 8411	10	14.72	
	HACIENDA DEL TORREON ENTRE 16 Y 26	13	11.21	
	OCAMPO ENTRE NIÑOS HEROES Y GOMEZ FARIAS	12	11.52	4.00
	58 ENTRE OCHOA Y PRIV. PONCE DE LEON	21	31.6	
	ROMA ENTRE T. BORUNDA Y CALLE 14	8	11.27	
	PRIVADA DE LOMA BONITA ENTRE LISBOA Y LOMA BONITA	4	7.88	
	LISBOA ENTRE TEOFILO BORUNDA Y MIRADOR	7	3.84	4.00
	PASEOS DEL BOSQUE Y MIRADOR	7	8	
	ANKARA Y PROLONGACION DE ANKARA	2	4.2	
	FRENTE AL SEGURO ENTRE 9 Y 7	2	6.82	
	SUBTOTAL	250	349.62	28.00

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2017

ESTIMACION NO.

2 (DOS)

CONTRATO NO.

139/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

23-oct-17	SIERRA DE LA CONCHA ENTRE PEDERNALES Y SIERRA HUMBOLDT	13	30.51	
	BEREDA Y DORADA	3	10.38	4.00
	PALESTINA # 8909	1	1.21	
	MINA SAN FERNANDO # 2323	9	15.44	
	INDUSTRIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE	12	15.02	
	INDUSTRIAS Y HOMERO	6	0.77	
	HOMERO ENTRE MONTE ALBAN Y 17 DE JUNIO	19	5.26	4.00
	AVENIDA LOS NOGALES Y SOSA VERA	6	3.23	
	LATERAL GUILLERMO PRIETO	1	3.15	
	ARCOS DE CESAR Y ARCOS DE BENEVENTO	2	4.43	
	ARCOS DE ANCINA Y MISION DEL PORTAL	10	30.02	
	MISION DEL PORTAL Y PUERTA LIBERTAD	2	4	
	DESIERTO DE MOJAVE	14	38.5	4.00
	PINO Y TECNOLÓGICO	18	17.14	
	P. BACHINIVA Y PASEOS DEL ALAMO	4	2.35	
	CIRCUITO VIAL UNIVERSIDAD Y SAN MIGUEL EL GRANDE	4	34.83	
	ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y ACCESO A QUINTA SEBASTIAN	8	4.79	
	CORDILLERA ALAI Y CORDILLERA ECUATORIANA	2	2.91	4.00
24-oct-17	AV. LAS TORRES Y RISCOS DEL HIMALAYA	1	0.33	
	ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y BAHIA DE SAN QUINTIN	2	0.68	
	AV. NUEVO MILENIO Y CALLE NUEVO SER	1	1.8	
	SAN MIGUEL EL GRANDE Y HOMERO	1	0.27	
	CAMPO DEL SOL Y SAN MIGUEL EL GRANDE	2	0.37	
	NIÑO ARTILLERO # 9723	2	1.25	
	AVENIDA LA UNIDAD Y RINCONADA SENDERO VIEJO	6	11.18	
	RINCONADA DE NEIDA #4451	1	3.87	4.00
	RINCONADA DE NEIDA #4426	5	6.6	
	KENNEDY ENTRE 20 Y 3A	14	22.58	
	KENNEDY Y CALLE 15	22	32.12	4.00
	DIEGO LUCERO Y CALLE 7ma	21	25.36	
	ZAPATA ENTRE 16 Y CALLE 14	4	21.91	4.00
	FRANCISCO Y MADERO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 6 DE ENERO	9	22.25	
	SUBTOTAL	225	374.51	28.00
	FELIPE ANGELES ENTRE QUERETARO Y CHIHUAHUA	16	60.48	4.00
	ZARAGOZA ENTRE AMERICA LATINA Y PRIV. ZARAGOZA	14	30.15	
	ZARAGOZA ENTRE AMERICA LATINA E INDUSTRIAS	3	1.28	4.00
	AMERICA LATINA ENTRE JUAN ESCUTIA Y RIO AROS	9	12.6	
	AMERICA LATINA ENTRE JUAN ESCUTIA Y POSEIDON	4	3.74	
	PASEOS DE LAS RINCONADAS # 9901-70	2	3.24	
	LATERAL JUVENTUD EN GASOLINERA	6	1.14	
	TOMAS VALLEZ	3	2.48	4.00
	ELIAS M. Y COYAME	2	0.96	
	BELMONT # 2203	1	0.76	
	BELMONT # 2204	3	1.26	
	BELMONT Y CAMINO AL CAMPESTRE Y MIRON	2	27.3	
	PORFIRIO PARRAL ENTRE MARK TAIWAN Y DOSTOYEVSKY	50	52.76	4.00
	MIGUEL SIGALA Y JESUS GARCIA	4	11.91	
	GARZA CART ALDAMA	1	0.7	
	AV. LEONES Y RUMA #9101	2	2.7	
	C. ANIVERSARIO Y LA JUNTA	1	4.8	4.00
	C. 13/DOBLADO Y JUAREZ	4	3.31	
	TOPE C. 43	1	0.21	
	MINA SAN FERNANDO	2	3	
	MINA SANTA ROSA ENTRE MINA LA PRIETA Y MINA LA INDIA	5	15.36	
	MALLE MILTRE ENTRE M. GUASPE Y P. MILTRE	23	45.54	4.00
	CALLE CD. LERDO Y BENITO JUAREZ	19	29.33	4.00
	CALLE DE LA LLAVE ENTRE 80 Y 88	16	13.21	
	SUBTOTAL	193	322.22	28.00

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2017

ESTIMACION NO.

2 (DOS)

CONTRATO NO.

139/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

25-oct-17	SILVESTRE TERRAZAS ENTRE 110 Y ENTRONQUE (A-5)	17	49.88	4.00
	ENTRADA A LABOR DE TERRAZAS	3	13.46	
	WASHINGTON ENTRE AMERICAS Y AGUILAS	15	6.68	4.00
	PELICANO ENTRE AGUILAS Y ANTILOPE	4	11.3	
	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE ENCINO Y REP DE BOLIVIA	24	12.78	
	CARLOS FUENTES ENTRE JESUS ROMERO Y VICTORIANO SALADO	21	65.4	4.00
	PRIV LOMITA ENTRE LOMITA Y N. HEROES	10	15.18	
	OHIGGINS ENTRE 24 Y SIMON BOLIVAR	51	26.8	4.00
	BOMBAY ENTRE MIRADOR Y SIMON BOLIVAR	2	1.68	
	MARY LAND Y ORTIZ MENA	3	1.37	
	MARIANO Y ARIZONA	1	1.1	
	INDIANA MONTANA	14	10.4	4.00
	AV. CENTRAL Y PUNTA EL VALLECITO	19	34.31	
	PUNTA ANGOSTURA ENTRE R. ALMADA Y PUNTA AMERA	3	8.09	
26-oct-17	AV CENTRAL Y PUNTA MILPILLA	8	15.37	
	PRIV DE TASCATE ENTRE VALLARTA Y TECNOLÓGICO	6	13.12	4.00
	LOS PINOS	4	4.77	
	A. LATINA ENTRE ALEMANIA Y PORTUGAL	6	2.47	4.00
	PORTUGAL ENTRE A. LATINA E INDUSTRIAS	12	76.33	
	SUBTOTAL	223	370.49	28.00
	FILOSOFIA ENTRE ORTIZ MENA E INSURGENTES	23	17.16	
	CEDRO ENTRE V. DE LEON Y VALLARTA	13	7.42	
	NOGAL Y JOSE MARIA MATA	3	3.1	4.00
	VICTORIA ENTRE DIAZ ORDAZ Y MIRADOR	1	1.5	
	RIO PAPALOAPAN Y LAT JUVENTUD	7	6.2	
	VIALIDAD CH-P Y SANTOS DEGOLLADOS	1	6.25	
	NVA. VISCAYA ENTRE NVA ESPAÑA Y ESPAÑOLA	8	5.36	
	CARLOS FUENTES ENTRE PRO. J. ROMERO Y VICTORIANO SALADO	29	23.84	
26-oct-17	PRIV OCEANO PACIFICO	19	23.22	
	AGUASCALIENTES DIST FEDERAL Y LATERAL JUVENTUD	1	0.35	
	ORTIZ MENA, POLITECNICO Y CALIFORNIA	2	2.54	4.00
	CALIFORNIA Y ARNOLDO	1	0.42	
	CANTERA CAMINO AL AUTODROMO	1	2.7	
	PASEOS DEL ANDALUZ Y DEL PINTO	3	10.73	
	EQUUS ENTRE CENTRAL Y R. ALMADA	10	12.58	
	AV. CENTRAL ENTRE PUNTO EL VALLECILLO Y PUNTO LAS MERCEDES	15	20.8	
	HOMERO Y NICOLAS GOGOL	8	4.56	
	CENTAURIO DEL NORTE ENTRE COLON Y REFORMA	1	4.32	4.00
	SIERRA TARAHUMARA Y TECNOLÓGICO	2	4.52	
	FELIPE OROZCO Y C. CHIHUAHUA	2	4.3	
	CASTILLO REAL # 1105	4	7.38	
	ARCOS DE ANCONA ENTRE RENACIMIENTO Y MISION DEL PORTAL	10	26.95	
26-oct-17	OLIVO NEGRO ENTRE OLIVAR DE VANGAZI	19	59.8	4.00
	MINA CANDELARIA Y MINA DEL PARRAL	10	27.09	
	MINA CANDELARIA ENTRE MINA PARRAL Y PASO DEL REAL	51	98.7	4.00
	SILVESTRE TERRAZAS ENTRE 120 Y ENTRONQUE A PRESA CHIHUAHUA	13	23.22	
	J. PABLO II ENTRE C. 85 Y CAMINO REAL	19	39.14	4.00
	QUINTA REAL ENTRE AV. CENTRAL Y AVANCE	9	13.77	
	PRIV 25 ENTRE TERRAZAS Y PRIV TERRAZAS	35	32.82	4.00
	PASEOS DEL REAL Y DEL FRISON	12	42.19	
	SUBTOTAL	332	532.93	28.00

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2017

ESTIMACION NO.

2 (DOS)

CONTRATO NO.

139/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

27-oct-17	JUSTINIANI E INDEPENDENCIA	4	9.38	
	24 ENTRE 1 DE MAYO Y RAMIREZ	19	20.26	4.00
	CALLE 16 Y 1 DE MAYO	9	5.21	
	CARLOS ARMADO ENTRE 12 Y 24	6	11.89	
	PV. TAMBORREL ENTRE 40 Y 42	22	30.92	4.00
	MONTE CLAVEL ENTRE NOGALES Y MONTE ANDES	12	23.36	
	MINA LA CANDELARIA	5	17.34	4.00
	PARACAIIDISTAS Y RAMON CORONA	7	33.03	
	COLON Y PARACAIIDISTAS	1	0.67	
	LATERAL COLON ENTRE MIGUEL SIGALA Y REP CUBANA	11	9.17	
	PRIV DE ALCALA ENTRE PUERTA LABRADA Y PUERTA LIBERTAD	2	1.65	4.00
	OLIVO NEGRO Y H. CHICOACLEN	20	22.12	
	OLIVO VERDE Y OLIVAR DE GRETA	3	8.76	
	JUAREZ Y 19	8	5.76	
	OJINAGA Y 47	4	13.52	
	TERRAZAS Y 43	3	4.56	4.00
	F. MARES Y PACHECO	1	2.34	
	SIERRA MAGISTERIAL Y SIERRA DEL PUMA	4	4.65	
	CALLE VIRGINIA # 2025	1	13.5	
	MIRADOR Y WASHINGTON	4	4.53	
28-oct-17	TRASVIÑA Y RETES ENTRE R. DE GUATEMALA Y R. DE CUBA	14	8.54	
	R. DE CUBA ENTRE TRASVIÑA Y RETES Y CARBONEL	5	6.1	4.00
	TRASVIÑA Y RETES ENTRE RIO, DE URUGUAY Y RIO DE JANEIRO	6	6.37	
	R. MEXICANA	1	0.3	
	9 DE AGOSTO ENTRE CARBONEL Y R. MEXICANA	10	9.77	
	MINA LA FORTUNA	3	11.73	
	NOGALES E INDUSTRIAS	3	1.84	4.00
	SIERRA MONTE ELVEA Y SIERRA MILPILLA	8	26.29	
	SUBTOTAL	196	313.56	28.00
	V. DE LEON ENTRE NOGALES Y FRESNO	1	0.375	
	PINO ENTRE PVDA G. COSSIO Y VALLARTA	15	21.45	4.00
	DESIERTO DE MOJAVE	12	31.5	
	JUAN ESCUTIA Y HUITZILOPOCHTLI	18	39.15	
	SICOMORO Y LERDO DE TEJADA	3	8.83	4.00
	ANTOFALLA Y J.M. IGLESIAS	3	7.2	
	VALLARTA Y CIPRES	3	1.47	
	SICOMORO ENTRE V. DE LEON Y J. MARTI	2	1.92	
	SICOMORO Y V. DE LEON	5	3.81	4.00
	RAMON GUZMAN ENTRE CIPRES Y PINO	26	59.55	
	CHICHONTEPEC Y COPIAPO	6	3.41	
	CHICHONTEPEC E IZALCO	3	1.39	
	CHICHONTEPEC # 6128	1	0.77	
	CHICHONTEPEC Y OYAMA	6	6.36	4.00
	DE LOS MONARCAS ANTHONY QUINN Y P. REAL	19	55.84	
	PVDA DE TENOCHTITLAN ENTRE J.M. IGLESIAS Y RIO AROS	2	2.6	
	SIERRA MAGISTERIAL Y LOMBARDO TOLEDANO	11	5.98	
	85 Y J. PABLO II	10	6.08	
	TRINIDAD RODRIGUEZ Y FLORES MAGON	4	9.29	
	LOMBARDO TOLEDANO ENTRE CARRETERA A DELICIAS Y MAGISTERIAL	21	37.42	4.00
	17 DE JUNIO ENTRE MIGUEL BARRAGAN Y A. LATINA	2	1.5	
	PABLO PICASSO ENTRE DAVINCI Y DIEGO RIVERA	21	15.39	
	MINA LA PAZ Y MINA EL PIRIN	4	6.09	
	MINA PROGRESO Y MINA SAN FRANCISCO	1	7.41	4.00
	RIO SAN PEDRO	14	55.89	
	PINO Y GONZALEZ ORTEGA	4	1.53	
	MINA SAN CARLOS ENTRE MINA AGUA BLANCA Y MINA MILAGROSA	35	73.7	4.00
	SUBTOTAL	252	465.91	28.00

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2017

ESTIMACION NO.

2 (DOS)

CONTRATO NO.

139/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

30-oct-17	ORTIZ MENA ENTRE MIRADOR Y DEZA Y ULLOA	1	0.58	4.00
	LAT. ORTIZ MENA Y TRASVIÑA Y RETES	3	4.59	
	av. Central entre milpilla y r. almada	12	34.65	
	PEDRO RIZAGA ENTRE ORTIZ MENA Y DEZA Y ULLOA	8	13.1	
	ORTIZ MENA Y GLANDORF	1	0.08	
	ANTONIO DE MONTES ENTRE LEONES Y ORTIZ MENA	10	3.53	
	LATERAL ORTIZ MENA ENTRE A. DE MONTES Y LOPEZ MATEOS	1	0.38	
	LOPEZ MATEOS Y O. MENA	3	1.52	
	O. MENA Y TRASVIÑA Y RETES	1	2.8	
	9 DE AGOSTO ENTRE CARBONEL Y R. MEXICANA	16	17.49	
	9 DE AGOSTO Y R. DE COSTA RICA	3	4.33	4.00
	REPUBLICA DE BRASIL Y AMERICAS	1	0.7	
	CIPRES Y PIMENTEL	7	6.85	
	PINO ENTRE GONZALEZ COSSIO Y JOSE MARIA MATA	13	8.05	
	C. AVICOLA	1	0.96	
	FUENTE MINERVA	4	4.43	
	MISION DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS ENTRE ELIAS MILER Y RIVA CAMPANARIO	3	7.58	4.00
	ELIAS MILER	4	27.04	
	PVADA DE CONNECTICUT	16	26.65	
	J. DE LA LUZ CORRAL ENTRE 25 Y 23	11	17.78	
	AV. PALESTINA ENTRE DEL CARRUA Y TOLEDANO	14	18.19	4.00
	DE LA QUINTA ENTRE C. TOBIL Y C. FZA AEREA	14	5.8	
	EQUIS Y JUAN PABLO II	13	51.27	
	INDUSTRIAS ENTRE RETORNO ANTES DE SICOMORO Y ZARAGOZA	6	17.54	4.00
	HOMERO Y COLON	1	0.612	
	OLIVO SILVESTRE ENTRE PRIETO LUJAN E IMPERIO	10	5.4	4.00
	OLIVO NEGRO Y CHICUACEN	4	1.89	
	OLIVOS DE CARTAGO	1	8.29	
	ARCOS DEL CESAR Y ARCOS DEL CARRUCEL	12	39.62	
	DESIERTO DE LEONES Y DESIERTO DE MOJAVE	8	17.36	
	TECNOLIGICO ENTRE EFOILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE	1	6.38	4.00
	TECNOLIGICO Y DIVISION DEL NORTE	3	2.09	
	TECNOLIGICO ENTRE SICOMORO Y PINO	2	4.85	
	TECNOLIGICO Y PRIV. DE RIVA PALACIO	1	0.3	
	CIRCUITO RAMON GUZMAN	40	59.32	5.00
	CALLE 15 Y ABRAHAM GONZALEZ	2	7.64	
	CALLE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	1	7.38	
	MIGUEL TRILLO Y 17	1	7.67	
	CALLE 15 ENTRE NVA ESPAÑA Y SANTA BARBARA	5	14.71	
	MISION DE SANTA BARBARA	4	4.76	
	CALLE 62 Y MENDEZ	2	6.83	
	CALLE COLON Y JIMENEZ	1	2.56	
	CALLE RIO SAN PEDRO	8	27.48	
SUBTOTAL		273	501.03	29.00
			GRAN TOTAL SUELTO:	593.00



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD PLANTA MERP
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 27-oct.-17
FECHA INFORME 30-oct.-17

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	92	
	3/8"	86	
	1/4"	71	
	Num. 4	61	
	Num. 10	38	
	Num. 20	22	
	Num. 40	18	
	Num. 60	13	
	Num. 100	10	
	Num. 200	6	
RET. MALLA			
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			

COMPOSICION GRANULOMETRICA



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2358	
ESTABILIDAD, kg.	1095	817.5
FLUJO, mm	3.2	2 - 3.5
VACIOS, %	4.1	DE 3 A 5
VAM, %	15.1	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.1	5.1
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC-30
PENETRACION 25°C 100 gr. 5 seg	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL seg	

OBSERVACION LA MEZCLA ENSAYADA SATISFACE LOS REQUISITOS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO
[Signature]
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	MERP
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	22-oct.-17
		FECHA INFORME	25-oct.-17

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA		
CARPETA ASFALTICA		
MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"	100	
3/4"	100	
1/2"	92	
3/8"	82	
1/4"	69	
Num. 4	58	
Num. 10	38	
Num. 20	21	
Num. 40	16	
Num. 60	11	
Num. 100	8	
Num. 200	4	
RET. MALLA		





CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	MERP
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	17-oct.-17
		FECHA INFORME	20-oct.-17

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA		
CARPETA ASFALTICA		
MALLAS	% PASA	PROYECTO
	100	
3/4"	100	
1.2"	92	
3/8"	83	
1.4"	71	
Num. 4	62	
Num. 10	38	
Num. 20	23	
Num. 40	19	
Num. 60	13	
Num. 100	10	
Num. 200	6	
RET. MALLA		




P.V. SECO SUELTO Kg/m ³	
ABSORCION %	
DENSIDAD	
DESGASTE %	
PART. ALARGADAS %	
PART. LAJEADAS %	
EQUIV. ARENA %	
CONTRACCION LINEAL %	

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2289	
ESTABILIDAD, kg.	1096	817.5
FLUJO, mm	2.7	2 - 3.5
VACIOS, %	3.9	DE 3 A 5
VAM, %	15.4	14 MIN
CONT. CEM.ASF./PETREO, %	5.1	5.1
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC-30
PENETRACION 25°C 100 gr 5 seg	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL seg	

OBSERVACION: LA MEZCLA ANALIZADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO	
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD PLANTA MERP
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 11-oct.-17
FECHA INFORME 14-oct.-17

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1	100	
	3/4"	100	
	1/2"	94	
	3/8"	83	
	1/4"	70	
	Num. 4	61	
	Num. 10	36	
	Num. 20	23	
	Num. 40	15	
	Num. 60	11	
	Num. 100	8	
	Num. 200	6	
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL			

COMPOSICION GRANULOMETRICA



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2344
ESTABILIDAD, kg.		1109
FLUJO, mm		2.9
VACIOS, %		4.2
VAM, %		15.1
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		5.1
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC-30
PENETRACION 25 C 100 gr. 5 seg	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL seg	

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ANALIZADA CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO
[Signature]
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD PLANTA MERP
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 6-oct.-17
FECHA INFORME 10-oct.-17

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	75	100	
	30	100	
	150	93	
	75	88	
	425	72	
	Num 4	63	
	Num 10	39	
	Num 20	23	
	Num 40	17	
	Num 60	13	
	Num 100	9	
	Num 200	5	
RET. MALLA			
P.V. SECO SUELTO kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESCASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2346	
ESTABILIDAD, kg.	1095	817.5
FLUJO, mm	2.9	2 - 3.5
VACIOS, %	3.7	DE 3 A 5
VAM, %	14.9	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.3	5.1
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC-30
PENETRACION DE C-100 gr / seg	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL seg	

OBSERVACIONE LA MEZCLA ANALIZADA CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 139/2017

OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO : DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017.



AV. CENTRAL ENTRE MILPILLA Y R. ALMADA

RESIDENTE DE OBRA

MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 139/2017


OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO : DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017.



CANGURO ENTRE WASHINGTON Y LLAMA

RESIDENTE DE OBRA

MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 139/2017

OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO : DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017.



DESIERTO DE MOJAVE

RESIDENTE DE OBRA

MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 139/2017


OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"

CONTRATISTA:


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 2


PERIODO : DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017.



PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA (COSTCO)


RESIDENTE DE OBRA




MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 139/2017

OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"

CONTRATISTA:


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO : DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017.




NUEVA VIZCAYA ENTRE ESPAÑOLA Y NUEVA ESPAÑA



RESIDENTE DE OBRA





MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 139/2017

OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO : DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017.



MONARCAS ENTRE ANTHONY QUINN Y REAL

RESIDENTE DE OBRA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 139/2017

OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO : DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017.



MINA LA PAZ Y MINA PIRIN

RESIDENTE DE OBRA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 139/2017

OBRA :

"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN
EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO : DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017.



25 ENTRE TERRAZAS Y PVDA DE TERRAZAS

RESIDENTE DE OBRA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 139/2017

OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO : DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017.



MINA PROGRESO Y MINA SAN FRANCISCO

RESIDENTE DE OBRA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

BITACORA DE OBRA
REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO
EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C.V.
No. DE CONTRATO 139/2017

FECHA	CUAD.	MEZCLA	TRAMO
		M3	
06-OCT.-17	8	32	20 DE NOVIEMBRE Y DONATO GUERRA JUAN PABLO II ENTRE PACHECO Y LOMBARDO TOLEDANO INDUSTRIAS LOMBARDO TOLEDANO Y JP II SIERRA MAGISTERIAL Y STUART TERRAZAS ENTRE 13 Y 11 CALLE 11 Y 20 DE NOV. CALLE 40 ENTRE ZUBIRAN Y FUENTES MARES PRADERAS PATAGONICAS AV. TECNOLOGICO ESQUINA CON DIV DEL NORTE AV TECNOLIGICO Y PASCUAL OROZCO AV PASEOS DEL REAL AV SOSA VERA ENTRE PRIETO LUJAN Y PINOS ALTOS AV PINOS ALTOS Y PASEOS DEL REAL GUADALUPE VICTORIA ENTRE 24 Y 20 GUDALUPE VICTORIA ENTRE DE 11 A 13 C. 12 ENTRE 20 DE NOV Y BOLIVAR DECIMA Y CORONADO BOLIVAR Y OCAMPO C. 16 CARLOS FUERO Y SAMANIEGO OCAMPO Y MELCHOR GUASPE GUADALUPE Y VICTORIA ENTRE 24 Y 20 MONTE HADES ENTRE MONTE EVERESTY MONTE SEUZ CORTE REAL # 921 Y PLAZA REAL SE ATENDIERON 207 BACHES
07-OCT.-17	7	28	INDUSTRIAL Y LOMBARDO TOLEDANO AV. LA JUTA Y DOBLADO EUSEBIO BAEZ ENTRE ALFREDO SUANY Y MIGUEL GARCIA TEOFILO BORUNDA ENTRE AV. LA JUNTA Y VIALIDAD CALLE 17 DE JUNIO Y 54 CANGURO ENTRE WASHINGTON Y LLAMA 52 ENTRE PONCE DE LEON Y TAMBOREL 54 ENTRE SAMANIEGO Y 20 DE NOVIEMBRE 56 1/2 ENTRE JIMENEZ Y RAMIREZ 60 1/2 ENTRE 20 DE NOV Y TERRAZAS PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA (FRENTE A COSTCO) SABINO TORRES ENTRE ALFREDO SUANY Y JOSE CARREON PARRA 64 ENTRE MENDEZ Y SAMANIEGO RAMIREZ ENTRE LA LLAVE Y VIALIDAD CH.P. TECNOLOGICO Y TEOFILO BORUNDA AGUSTIN MELGAR Y GENERAL RINCON PRIVADA HEROICO COLEGIO MILITAR Y MINERAL NOGALES TEOFILO BORUNDA ENTRE PUENTE CAMPESINA Y RETORNO SE ATENDIERON 136 BACHES
09-OCT.-17	7	28	HOMERO SUR ESQ CON INDUSTRIAS TECNOLOGICO NOGALES ENTRE SOSA VERA MINERAL ENTRE PINOS ALTOS Y PASEOS DEL REAL MINA MIRANDEÑA Y MINA EL MILAGRO ATRÁS DEL TEATRO DE LOS HEROES AV. SICOMORO ESQUINA CON TECNOLOGICO

FECHA	CANT.	MUNICIPIOS	TRAMO
10-OCT.-17	7	28	AV. SICOMORO N° 901 CALLE RIVA PALASIO Y ESQUINA CON CALLE 33 J. DE LA LUZ CORRAL Y ESQUINA CON CALLE 33 AV ESCUDERO Y ESQUINA CON COLON JOSE MARIA MARTI ENTRE AV. COLON Y CALLE 33 CALLE 33 ENTRE JOSE MARIA MARTI Y AV. TEOFILO BORUNDA 1 DE MAYO 34 ENTRE 1 DE MAYO Y N. BRAVO 28 ENTRE DE LA LLAVE Y CORONADO 28 ENTRE URUETA Y TAMBOREL 28 ENTRE INDUSTRIAS Y ZUBIRAN SE ATENDIERON 143 BACHES MONTE ALPES ESQUINA CON MONTE AZUL MONTE CELESTE ENTRE MONTE ALBAN Y MONTE HIMALAYA AV. TECNOLIGICO ENTRE AV. AGUSTIN MELGAR Y CALLE MERCURIO AV TECNOLIGICO ESQUINA CON CALLE PIMENTEL CALLE TASCATE ENTRE AV. VALLARTA Y JOSE MARTI CALLE SICOMORO Y PVDA VALLARTA CALLE ENSINO Y ESQUINA GONZALEZ ORTEGA CALLE RAMON GUZMAN ENTRE AHUEHUETE Y AV AMERICAS N. HEROES ESQUINA CON 25 GAZA UVM Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD LOMBARDO ENTRE OCAMPO Y PUENTE MIRADOR DIVISION DEL NORTE ENTRE UNIVERSIDAD Y TRASVIÑA Y RETES ORTIZ DE CAMPOS Y CARBONEL ESTRADA BOCANEGRA ENTRE RAMIREZ CALDERON Y DIVISION DEL NORTE SAN FELIPE Y TRASVIÑA Y RETES AV SAN FELIPE ENTRE DEZA Y ULLOA Y PEDRO DE ARIZAGA AV. SAN FELIPE ENTRE ANTONIO DE MONTES Y DIEGO VILCHIS LEYES ENTRE ORTIZ MENA E INSUGENTES FCO. VILLA ENTRE ORTIZ MENA Y AMERICAS CALIFORNIA ENTRE CARLOS Y BRITANIA AV. ECUESTRE Y PASTIZAL PASEOS DE MEOQUI Y PASESOS DEL ARABE 5° REAL ENTRE PARQUE CENTRAL Y PARQUE ESPAÑA ESTACIONAMIENTO IMPE CALLE 11 ENTRE SILVESTRE TERRAZAS OCEANO PACIFICO SE ATENDIERON 272 BACHES
11-OCT.-17	7	28	JUAREZ ENTRE AV INDUSTRIAS Y CARRILLO ARCOS ESQUINA CON TECNOLIGICO AV. RIO NILO Y RIO NEUQUEN RIO CONGO ENTRE RIO DANUBIO Y RIO COLORADO LATERAL ORTIZ MEN EN PUENTE PEATONAL JUVENTUD Y POLITECNICO GAZA UVM VISTAS DEL SOL Y JUVENTUD RIO DE JANEIRO ENTRE MIRADOR Y CANTERA RIO DE JANEIRO ENTRE CARBONEL Y TRASVIÑA Y RETES AMERICAS Y JOSE MARIA IGLESIAS CALLE 25 ENTRE CANAL Y JUAREZ JUAREZ ENTRE 19 Y 21 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 11 Y 27 AV. EQUUS INDEPENDENCIA ENTRE M. GUASPE Y BOLIVAR OCAMPO ENTRE NIÑOS HEROES Y TAMBOREL 18 ENTRE PABLO MEOQUI Y TEPORACA

12-OCT.-17	7	28	VILLA DOLORES ENTRE CALLE 20 Y VILLA POTOSINA 38 Y ZARAGOZA HEROES DE NACAZARI ENTRE 40 Y 42 40 1/2 ENTRE PEDRO MEOQUI Y M. ESTRADA SE ATENDIERON 208 BACHES PRIV. OCEANO PACIFICO JUVENTUD Y POLIECNICO UNIVERSIDAD ENTRE TEOFILLO BORUNDA Y COLON TECNOLOGICO ENTRE BACHINIVA Y OCTAVIO PAZ TECNOLOGICO Y TRANSFORMACION RIO PARAGUAY ESQUINA CON CARRETERA A JUAREZ RIO DIAMANTE ESQUINA CON RIO NILO TECNOLOGICO ENTRE ARROYOS Y NOGALES GAZA CIRCUITO UNIVERSITARIO Y SAN MIGUEL EL GRANDE CAMPO DEL NORTE ENTRE SAN MIGUEL Y AGOSTADERO CARRETERA A DELICIAS ARRIBA DE PUENTE IGNACIO ALLENDE PACHECO ENFRETE DE HOSPITAL CAMINO LA BASILICA SACRAMENTO Y COLEGIO MILITAR RIO SACRAMENTO SANTA EULALIA ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y VIAS CERRO DE LAS CAMPANAS ENTRE M. GUILLEN Y MASCAREÑA SE ATENDIERON 213 BACHES
13-OCT.-17	7	28	TECNOLOGICO ENTRE HOMERO Y EUCEVIO BAEZ JUAN ESCUTIA Y P. ARMENDARIZ XOCHIMILCO Y JOSE MARIA MATA PEDRO ZULUAGA Y PEDRO MALDONADO ABERDEEN ANGUS HEREFORD ENTRE JUVENTUD Y ABERDEEN ANGUS OCEANO PACIFICO Y ORTIZ MENA 28 ENTRE ORTIZ MENA Y TEOFILLO BORUNDA LAT ORTIZ MENA LAT ORTIZ MENA Y SAN MARTIN ORTIZ MENA Y MIRADOR JUVENTUD Y MIRADOR GEORGIA ENTRE MONTANA Y KANSAS KANSAS ENTRE INDIANA Y GEORGIA FCO. VILLA Y REP DE BRASIL PRIV JOSE MARIA MARTI ENTRE COLON Y 31 27 POR DIV DEL NORTE 21 Y RIVA PALACIO LOMBARDO TOLEDANO A SALIDA A FRACCIONAMIENTO CUMBRES LOMBARDO TOLEDANO LOMBARDO TOLEDANO ENTRE JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE RETORNO A FRACCIONAMIENTO LEON CALLE GUINEA ECUATORIAL Y AVENIDA LEONES CALLE GUINEA ECUATORIAL ENTRE AVENIDA LEONES Y CASETA 84 ENTRE VIALIDAD CH-P Y DE LA LLAVE CONSTITULLENTE ENTRE EDUARDO S. Y MINA CERRO DE LAS CAMPANAS Y EFREN VALDEZ VICENTE MENDOZA ENTRE BUENA VISTA Y 96 COLON ANTES DE PASO SUPERIOR A CARRETERA LIBRE RIO OBI ESQUINA CON RIO NILO RIO BELICE ESQUINA CON RIO NILO RIO VERDE ESQUINA CON RIO NILO ARBOL DE HIERRO ENTRE TRANSFORMACION Y DESARROLLO

SE ATENDIERON 310 BACHES

SE ATENDIERON 310 BACHES			
14-OCT.-17	7	28	ORTIZ MENA Y POLITENCNICO WASHINGTON ENTRE AMERICAS Y LIMO ANTONIO DE MONTES Y GUATEMALA LAT GUATEMALA Y CARBONEL ARGENTINA ENTRE ANTONIO DE MONTES Y TRASVIÑA Y RETES BOLIVIA ENTRE ANTONIO DE MONTES Y TRASVIÑA Y RETES FRANSISCO VILLA TOPE HEROICO COLEGIO MILITAR CALLE 21 Y RIBA PALACIO ALTAMIRANO ENTRE 25 Y 27 DE LA LUZ CORRAL ENTRE COLON Y 39 CALLE PONCE DE LEON ROSALES ENTRE 19 Y 11 ALDAMA ENTRE PACHECO Y 11 PACHECO ENTRE ALDAMA Y ROSALES GINEA ECUATORIAL Y MALI NUEVA ESPAÑA Y CALLE 20 FRENTE A GASOLINERA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 29 DE JUNIO SAN PEDRO DE JESUS MALDONADO 20 ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y PRIV PROGRESO COLON FRENTE AL DIF COLON ENTRE DIVISION DEL NORTE Y PASCUAL OROZCO SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y COLON #27 ESCUDERO AUMADA Y LA JUNTA GARCIA CUBAS Y LUIS INCLAN GARCIA CUBAS Y CARLOS MONSIVAIS EMILIO GAMIZ Y JACINTO CANEK AGUSTIN NIETO Y JACINTO CANEK SALADO ALVAREZ Y CARLOS FUENTES VICTORIANO SALADO ALVAREZ, RAFAEL DELGADO Y ELENA PONIATOWSKA PEDRO ROBLES ENTRE JESUS ROMERO Y DEL CAMPO FRANSISCO VILLA Y HUANCUNE AGUILAS Y WSHINGTON JAGUAR ENTRE LINCE Y LATERAL GUATEMALA SE ATENDIERON 204 BACHES
16-OCT.-17	7	28	FUENTES MARES Y 11 LATERAL FUENTES MARES ENTRE 4 Y MELCHOR GUASPE 12 Y JUSTINIANI 120 ENTRE SIVESTRE TERRAZAS Y CANANEA ARBOL DE ALCANFOR Y ARBOL DE FRAMBUESO SUPERIOR Y SECCION 8 C. RAMON GUZMAN ENTRE TECNOLOGICO Y SICOMORO ESCUDERO 23 Y 25 RIVA PALASIO N° 1908 MERCURIO ESQUINA CON COLEGIO MILITAR J. LUZ CORRAL Y 33 31 Y ESCUDERO 29 Y ESCUDERO COLEGIO MILITAR Y SICOMORO RAMON GUZMAN TECNOLOGICO Y SICIMORO JUAN PABLO II ENTRE PACHECO Y F. MARES AV. VEREDA REAL Y 15 CALLE DE LA TROJE ENTRE LOS ANGELES Y SANTA MONICA SE ATENDIERON 151 BACHES

FECHA	CUBA	MEZCLA	DETALLE
17-OCT.-17	7	28	GUSTAVO FLAUBERT ENTRE BENITO PEREZ Y DISRAELI DOSTOYEVSKI Y KAFKA BENITO JUAREZ ENTRE ALEJANDRO M. Y WALTER SCOTT M. DE STA BARBARA ENTRE PTOLOMEO Y NUEVA VISCAYA TOLTECA ENTRE CHICHIMECA Y MIXTECA CUAUHTEMOC Y C. 22 N. HEROES ENTRE 6 Y 2 20 DE NOVIEMBRE Y V. CARRANZA 10 Y TERRAZAS 10 ENTRE SAMANIEGO Y PVDA DE SAMANIEGO 28 DE MAYO ENTRE 10 Y 12 JUAN PABLO II Y LOMBARDO LOMBARDO TOLEDANO Y PALESTINA DEPORTIVA SUR C. CHIHUAHUA PALESTINA Y FCO. I MADERO SE ATENDIERON 193 BACHES
18-OCT.-17	7	28	REVOLUCION CUBANA ENTRE P. LIBERTAD Y SANTOS VALDEZ ARCO DE TERRAGONA # 17330 P. LIBERTAD ENTRE GILLERMO PRIETO Y P. ALCALA PRADERAS DE ALTO VELO ALTO VELO Y SOL DE ORIENTE CALLE EQUUS TECNOLOGICO Y HOMERO VENCEREMOS ENTRE DOSTOYEVSKI Y HOMERO 30 Y PONCE DE LEON JIMENEZ ENTRE 30 32 34 ENTRE JIMENEZ Y RAMIREZ ALLENDE Y C. 38 C. 30 Y ALLENDE 46 ENTRE ZUBIRAN Y MELCHOR OCAMPO 46 Y PRVDA ZUVIRAN 42 1/2 ENTRE M. ESTRADA Y P MEOQUI 42 ENTRE M. ESTRADA Y P. MEOQUI SE ATENDIERON 168 BACHES
19-OCT.-17	7	28	COLEGIO MILITAR MARIA DE LOS ANGELES ENTRE COLEGIO MILITAR Y JESUS BAJARANO GUACHOCHI ENTRE PARRAL Y ZARAGOZA TALAVERA ESQUINA CON ALLENDE 54 ENTRE S ALVAREZ Y FLORES MAGON 1 DE MAYO Y 46 50 ENTRE ROQUE MORON Y PRIV ALLENDE BENITES Y 46 46 EMTRE REVILLA Y PRIV REVILLA BENITES ENTRE 46 Y 44 MENDEZ ENTRE 48 Y 58 URQUIDI Y 52 44 Y JJ CALVO CAMINO A AVALOS CALLE FCO Y MADERO Y CALLE CHIHUAHUA INDUSTRIAS ENTRE GABYL Y GARCIA SUR NORTE DOSTOYEVSKY Y GRAHAM GREENE GRAHAM GREENE ENTRE ALEJANDRO MAZONI SE ATENDIERON 232 BACHES
20-OCT.-17	7	28	FUENTES MARES ENTRE ALAMO Y DIAMANTE MORELOS ENTRE 14 Y 10

FECHA	HORA	DIA	TRAMO
21-OCT.-17	7	28	16 DE SEPTIEMBRE Y GENARO VAZQUEZ GONZALEZ COSSIO ENTRE TORRE SUR RAMIREZ ENTRE FLORES MAGON Y 46 52 Y PONCE DE LEON 44 Y JJ CALVO PACHECO Y BEALS PACHECO Y 17 CALLE JOVENES VANGUARDISTAS 17 DE JUNIO Y PARTIDO LIBERAL MANUEL RUIZ ENTRE PARTIDO LIBERAL Y LUCAS ALEMAN AV.CENTRAL ENTRE P. MILPILLAS Y R. ALMADA LOS ANGELES Y LABOR COBACH #10 TECNOLOGICO Y ARROYOS TECNOLOGICO PASO INFEROR CIRCUITO UNIVERSITARIO 61 Y DEGOLLADO #1208 DONATO GUERRA ENTRE 20 DE NOV Y C. MENDEZ LAT. TECNOLOGICO ENTRE CIRCUITO UNIVERSITARIO Y MIGUEL DE CERVANTES PASEOS DE GUERRERO Y PASEOS DE JANOS R. ALMADA ENTRE P. MILPILLAS Y AVANSE PASEOS DE JIMENEZ Y PASEOS DE CAMARGO CIRCUITO UNIVERSIDAD U COLEGIO SAN IDELFONSO VENCEREMOS ENTRE HOMERO Y SAN GERONIMO SE ATENDIERON 289 BACHES CALLE 19 ENTRE TERRAZAS Y 20 ANIVERSARIO CALLE 39 Y 20 ANIVERSARIO DE LA LABOR ENTRE CALIFORNIA Y STA MONICA CARLOS FUERO DE 35 A 37 CALLE TERRAZAS ENTRE ONATO GUERRA Y 27 CALLE 19 ENTRE TERRAZAS Y 20 DE NOVIEMBRE PELICANO ENTRE MILANO Y CISNE AVESTRUZ ENTRE ENCINO Y MILANO CALLE AZULEJO Y COLIMBO PRIV DE ENCINO Y FRAY GARCIA CISNEROS JOSE ANGEL VISCAINO Y ETNA POPOCATEPETL Y ETNA ENCINO ENTRE GAVIONTASY AVESTRUZ GOLONDRINAS ENTRE ENCINO Y JILGUEROS REPUBLICA DE URUGUAY Y PVDA. DE URUGUAY FRAYFRANSISCO DE JIMENEZ Y FRAY GARCIA DE CISNEROS TEOFILO BORUNDA ENTRE COLON Y UNIVERSIDAD GLORIETA VICTOR HUGO VENCEREMOS ENTRE DOSTOYEVKYY HACIENDA SAN GERONIMO VENCEREMOS ENTRE DOSTOYEVKYY HACIENDA DE CHAPINGO 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EMIIO HERRERA-Y JESUS ALVAREZ VERREDA CERRO GRANDE # 8411 HACIENDA DEL TORREON ENTRE 16 Y 26 OCAMPO ENTRE NIÑOS HEROES Y GOMEZ FARIAS 58 ENTRE OCHOA Y PRIV. PONCE DE LEON ROMA ENTRE T. BORUNDA Y CALLE 14 PRIVADA DE LOMA BONITA ENTRE LISBOA Y LOMA BONITA LISBOA ENTRE TEOFILO BORUNDA Y MIRADOR PASEOS DEL BOSQUE Y MIRADOR ANKARA Y PROLONGACION DE ANKARA FRENTE AL SEGURO ENTRE 9 Y 7 SE ATENDIERON 250 BACHES

FECHA	CUAD.	MEZCLA	TRAMO
23-OCT.-17	7	28	SIERRA DE LA CONCHA ENTRE PEDERNALES Y SIERRA HUMBOLDT BEREDA Y DORADA PALESTINA # 8909 MINA SAN FERNANDO # 2323 INDUSTRIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE INDUSTRIAS Y HOMERO HOMERO ENTRE MONTE ALBAN Y 17 DE JUNIO AVENIDA LOS NOGALES Y SOSA VERA LATERAL GUILLERMO PRIETO ARCOS DE CESAR Y ARCOS DE BENEVENTO ARCOS DE ANCINA Y MISION DEL PORTAL MISION DEL PORTAL Y PUERTA LIBERTAD DESIERTO DE MOJAVE PINO Y TECNOLOGICO P. BACHINIVA Y PASEOS DEL ALAMO CIRCUITO VIAL UNIVERSIDAD Y SAN MIGUEL EL GRANDE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y ACCESO A QUINTA SEBASTIAN CORDILLERA ALAI Y CORDILLERA ECUATORIANA AV. LAS TORRES Y RISCOS DEL HIMALAYA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y BAHIA DE SAN QUINTIN AV. NUEVO MILENIO Y CALLE NUEVO SER SAN MIGUEL EL GRANDE Y HOMERO CAMPO DEL SOL Y SAN MIGUEL EL GRANDE NIÑO ARTILLERO # 9723 AVENIDA LA UNIDAD Y RINCONADA SENDERO VIEJO RINCONADA DE NEIDA #4451 RINCONADA DE NEIDA #4426 KENNEDY ENTRE 20 Y 3A KENNEDY Y CALLE 15 DIEGO LUCERO Y CALLE 7ma ZAPATA ENTRE 16 Y CALLE 14 FRANSISCO Y MADERO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 6 DE ENERO SE ATENDIERON 225 BACHES
24-OCT.-17	7	28	FELIPE ANGELES ENTRE QUERETARO Y CHIHUAHUA ZARAGOZA ENTRE AMERICA LATINA Y PRIV. ZARAGOZA ZARAGOZA ENTRE AMERICA LATINA E INDUSTRIAS AMERICA LATINA ENTRE JUAN ESCUTIA Y RIO AROS AMERICA LATINA ENTRE JUAN ESCUTIA Y POSEIDON PASEOS DE LAS RINCONADAS # 9901-70 LATERAL JUVENTUD EN GASOLINERA TOMAS VALLEZ ELIAS M. Y COYAME BELMONT # 2203 BELMONT # 2204 BELMONT Y CAMINO AL CAMPESTRE Y MIRON PORFIRIO PARRAL ENTRE MARK TAIWAN Y DOSTOYEVSKY MIGUEL SIGALA Y JESUS GARCIA GARZA CART ALDAMA AV. LEONES Y RUMA #9101 C. ANIVERSARIO Y LA JUNTA C. 13/DOBLADO Y JUAREZ TOPE C. 43 MINA SAN FERNANDO MINA SANTA ROSNIA ENTRE MINA LA PRIETA Y MINA LA INDIA MALLE MILTRE ENTRE M. GUASPE Y P. MILTRE CALLE CD. LERDO Y BENITO JUAREZ CALLE DE LA LLAVE ENTRE 80 Y 88

SE ATENDIERON 193 BACHES

FECHA	QUAD.	MEZCLA	TRAMO
			MS
25-OCT.-17	7	28	SILVESTRE TERRAZAS ENTRE 110 Y ENTRONQUE (A-5) ENTRADA A LABOR DE TERRAZAS WASHINGTON ENTRE AMERICAS Y AGUILAS PELICANO ENTRE AGUILAS Y ANTILOPE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE ENCINO Y REP DE BOLIVIA CARLOS FUENTES ENTRE JESUS ROMERO Y VICTORIANO SALADO PRIV LOMITA ENTRE LOMITA Y N. HEROES OHIGGINS ENTRE 24 Y SIMON BOLIVAR BOMBAY ENTRE MIRADOR Y SIMON BOLIVAR MARY LAND Y ORTIZ MENA MARIANO Y ARIZONA INDIANA MONTANA AV. CENTRAL Y PUNTA EL VALLECITO PUNTA ANGOSTURA ENTRE R. ALMADA Y PUNTA AMERA AV CENTRAL Y PUNTA MILPILLA PRIV DE TASCATE ENTRE VALLARTA Y TECNOLOGICO LOS PINOS A. LATINA ENTRE ALEMANIA Y PORTUGAL PORTUGAL ENTRE A. LATINA E INDUSTRIAS SE ATENDIERON 223 BACHES
26-OCT.-17	7	28	FILOSOFIA ENTRE ORTIZ MENA E INSURGENTES CEDRO ENTRE V. DE LEON Y VALLARTA NOGAL Y JOSE MARIA MATA VICTORIA ENTRE DIAZ ORDAZ Y MIRADOR RIO PAPALOAPAN Y LAT JUVENTUD VIALIDAD CH-P Y SANTOS DEGOLLADOS NVA. VISCAYA ENTRE NVA ESPAÑA Y ESPAÑOLA CARLOS FUENTES ENTRE PRO. J. ROMERO Y VICTORIANO SALADO PRIV OCEANO PACIFICO AGUASCALIENTES DIST FEDERAL Y LATERAL JUVENTUD ORTIZ MENA, POLITECNICO Y CALIFORNIA CALIFORNIA Y ARNOLDO CANTERA CAMINO AL AUTODROMO PASEOS DEL ANDALUZ Y DEL PINTO EQUIS ENTRE CENTRAL Y R. ALMADA AV. CENTRAL ENTRE PUNTO EL VALLECILLO Y PUNTO LAS MERCEDES HOMERO Y NICOLAS GOGOL CENTAURO DEL NORTE ENTRE COLON Y REFORMA SIERRA TARAHUMARA Y TECNOLOGICO FELIPE OROZCO Y C. CHIHUAHUA CASTILLO REAL # 1106 ARCOS DE ANCONA ENTRE RENACIMIENTO Y MISION DEL PORTAL OLIVO NEGRO ENTRE OLIVAR DE VANGAZI MINA CANDELARIA Y MINA DEL PARRAL MINA CANDELARIA ENTRE MINA PARRAL Y PASO DEL REAL SILVESTRE TERRAZAS ENTRE 120 Y ENTRONQUE A PRESA CHIHUAHUA J. PABLO II ENTRE C. 85 Y CAMINO REAL QUINTA REAL ENTRE AV. CENTRAL Y AVANCE PRIV 25 ENTRE TERRAZAS Y PRIV TERRAZAS PASEOS DEL REAL Y DEL FRISON SE ATENDIERON 332 BACHES
27-OCT.-17	7	28	JUSTINIANI E INDEPENDENCIA 24 ENTRE 1 DE MAYO Y RAMIREZ CALLE 16 Y 1 DE MAYO



FECHA	DIA	MES	LUGAR
28-OCT.-17	7	28	CARLOS ARMADO ENTRE 12 Y 24 PV. TAMBOREL ENTRE 40 Y 42 MONTE CLAVEL ENTRE NOGALES Y MONTE ANDES MINA LA CANDELARIA PARACAIDISTAS Y RAMON CORONA COLON Y PARACAIDISTAS LATERAL COLON ENTRE MIGUEL SIGALA Y REP CUBANA PRIV DE ALCALA ENTRE PUERTA LABRADA Y PUERTA LIBERTAD OLIVO NEGRO Y H. CHICOACLEN OLIVO VERDE Y OLIVAR DE GRETA JUAREZ Y 19 OJINAGA Y 47 TERRAZAS Y 43 F. MARES Y PACHECO SIERRA MAGISTERIAL Y SIERRA DEL PUMA CALLE VIRGINIA # 2025 MIRADOR Y WASHINGTON TRASVIÑA Y RETES ENTRE R. DE GUATEMALA Y R. DE CUBA R. DE CUBA ENTRE TRASVIÑA Y RETES Y CARBONEL TRASVIÑA Y RETES ENTRE REO, DE URUGUAY Y RIO DE JANEIRO R. MEXICANA 9 DE AGOSTO EMTRE CARBONEL Y R. MEXICANA MINA LA FORTUNA NOGALES E INDUSTRIAS SIERRA MONTE ELVEA Y SIERRA MILPILLA SE ATENDIERON 196 BACHES
30-OCT.-17	7	29	V. DE LEON ENTRE NOGALES Y FRESNO PINO ENTRE PVDA G. COSSIO Y VALLARTA DESIERTO DE MOJAVE JUAN ESCUTIA Y HUITZILOPOCHTLI SICOMORO Y LERDO DE TEJADA ANTOFALLA Y J.M. IGLESIAS VALLARTA Y CIPRES SICOMORO ENTRE V. DE LEON Y J. MARTI SICOMORO Y V. DE LEON RAMON GUZMAN ENTRE CIPRES Y PINO CHICHONTEPEC Y COPIAPO CHICHONTEPEC E IZALCO CHICHONTEPEC # 6128 CHICHONTEPEC Y OYAMA DE LOS MONARCAS ANTHONY QUINN Y P. REAL PVDA DE TENOCHTITLAN ENTRE J.M. IGLESIAS Y RIO AROS SIERRA MAGISTERIAL Y LOMBARDO TOLEDANO 85 Y J. PABLO II TRINIDAD RODRIGUEZ Y FLORES MAGON LOMBARDO TOLEDANO ENTRE CARRETERA A DELICIAS Y MAGISTERIAL 17 DE JUNIO ENTRE MIGUEL BARRAGAN Y A. LATINA PABLO PICASSO ENTRE DAVINCI Y DIEGO RIVERA MINA LA PAZ Y MINA EL PIRIN MINA PROGRESO Y MINA SAN FRANSISCO RIO SAN PEDRO PINO Y GONZALEZ ORTEGA MINA SAN CARLOS ENTRE MINA AGUA BLANCA Y MINA MILAGROSA SE ATENDIERON 252 BACHES ORTIZ MENA ENTRE MIRADOR Y DEZA Y ULLOA LAT. ORTIZ MENA Y TRASVIÑA Y RETES

FECHA	CUAD.	MEZCLA	1973
			av. Central entre milpilla y r. almada PEDRO RIZAGA ENTRE ORTIZ MENA Y DEZA Y ULLOA ORTIZ MENA Y GLANDORF ANTONIO DE MONTES ENTRE LEONES Y ORTIZ MENA LATERAL ORTIZ MENA ENTRE A. DE MONTES Y LOPEZ MATEOS LOPEZ MATEOS Y O. MENA O. MENA Y TRASVIÑA Y RETES 9 DE AGOSTO ENTRE CARBONEL Y R. MEXICANA 9 DE AGOSTO Y R. DE COSTA RICA REPUBLICA DE BRASIL Y AMERICAS CIPRES Y PIMENTEL PINO ENTRE GONZALEZ COSSIO Y JOSE MARIA MATA C. AVICOLA FUENTE MINERVA MISION DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS ENTRE ELIAS MILER Y RIVA CAMPANARIO ELIAS MILER PVADA DE CONNECTICUT J. DE LA LUZ CORRAL ENTRE 25 Y 23 AV. PALESTINA ENTRE DEL CARRUA Y TOLEDANO DE LA QUINTA ENTRE C. TOBIL Y C. FZA AEREA EQUUS Y JUAN PABLO II INDUSTRIAS ENTRE RETORNO ANTES DE SICOMORO Y ZARAGOZA HOMERO Y COLON OLIVO SILVESTRE ENTRE PRIETO LUJAN E IMPERIO OLIVO NEGRO Y CHICUACEN OLIVOS DE CARTAGO ARCOS DEL CESAR Y ARCOS DEL CARRUCEL DESIERTO DE LEONES Y DESIERTO DE MOJAVE TECNOLIGICO ENTRE EOFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE TECNOLOGICO Y DIVISION DEL NORTE TECNOLOGICO ENTRE SICOMORO Y PINO TECNOLOGICO Y PRIV. DE RIVA PALACIO CIRCUITO RAMON GUZMAN CALLE 15 Y ABRAHAM GONZALEZ CALLE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE MIGUEL TRILLO Y 17 CALLE 15 ENTRE NVA ESPAÑA Y SANTA BARBARA MISION DE SANTA BARBARA CALLE 62 Y MENDEZ CALLE COLON Y JIMENEZ CALLE RIO SAN PEDRO SE ATENDIERON 273 BACHES
	TOTAL	593	

6-OCT-2017




FOLIO 01

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD. SE CARGAN 8 CUADRIILLAS CON UN TOTAL DE $32m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$ PARA CUBRIR UN TOTAL DE 207 BACHES.



7-OCT-2017



SE CONTINUA EL BACHEO DE CALLES DE LA CD., SE CARGAN 7 CAMIONES CON 28.0 m^3 DE MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$ PARA CUBRIR 136 BACHES.



9-OCT-2017



FOLIO 02

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD,
CARGANDO 7 CAMIONES CON 28 M³ DE MEZCLA ASFALTICA
DE 3/4" EN TOTAL. CUBRIENDO CON ELLO UNA CANT. DE 143
BACHES.



10-OCT-2017



SE REALIZA EL BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES PRINCIPALES,
SE CARGAN 7 CAMIONES CON 28 M³ EN TOTAL DE
MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA CUBRIR UNA TOTAL DE 272 BACHES



11-OCTUBRE-2017




FOLIO 03

SE CONTINUA EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES PRINCIPALES SE CARGAN
7 CUADRILLAS CON 28 M³ EN TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA
DE 3/4" PARA CUBRIR 208 BACHES.



12-OCT-2017.



SE REALIZA EL BACHEO EN OVEERSAS CALLES, CARGANDO 7 CUADRILLAS
CON 28 M³ EN TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4"
PARA CUBRIR 213 BACHES.



13-OCT-2017




FOLIO 04.

SE CONTINUA CON EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CIUDAD, CARGANDO
7 CAMIONES CON 28 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4"
EN TOTAL PARA CUBRIR 310 BACHES.



14-OCT-2017



SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.
SE CARGAN 7 CAMIONES CON 28 M³ EN TOTAL DE MEZCLA
ASFALTICA CON LO QUE SE CUBRIERON 204 BACHES.



16 OCT 2017




FOLIO 05

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CD. SE CARGAN 7 CAMIONES CON 28 m³ EN TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA, PARA COBRIR 157 BACHES.



17 OCT 2017



SE CONTINUA CON EL BACHEO CARGANDO 7 CUADRILLAS CON 28.0 m³ EN TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" CUBRIENDO 193 BACHES.



18 OCT 2017





FOLIO 06

SE REALIZA BACHEO, EN ESTE DIA SE CARGAN 7 CUADRICULOS CON 28 M³ EN TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y SE ATIENDEN UN TOTAL DE 168 BACHES.



19 OCT 17



SE CONTINUA CON EL BACHEO EN EL MUNICIPIO SE CARGAN 7 CAMIONES CON 28.0 M³ EN TOTAL, DE MEZCLA ASFALTICA PARA CUBRIR 232 BACHES.



20-OCT-2017




FOLIO 07

SE CONTINUA CON EL PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO. SE CARGAN 7 CAMIONES CON 28 M³ EN TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA CUBRIENDO 289 BACHES.



21-OCT-2017



SE CONTINUA EL BACHEO EN EL MUNICIPIO, CARGANDO 7 CAMIONES CON 28.0 M³ EN TOTAL DE MEZCLA PARA BACHEO AC-30, CUBRIENDO 250 BACHES.



23 OCT 2017




FOLIO 08

SE CONTINUA EL BACHEO EN EL MUNICIPIO, SE CARGAN 7 CAMIONES CON 28 M³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA CUBRIR 225 BACHES.



24 OCT 2017



SE CONTINUA CON EL BACHEO EN EL MUNICIPIO, SE CARGAN 7 CAMIONES CON 28 M³ EN TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA PARA CUBRIR 193 BACHES.



25 OCT 2017




FOLIO 09.

SE CONTINUA CON EL BACHEO EN EL MUNICIPIO, SE CARGAN 7 CAMIONES CON 28 M³ EN TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE AC-30 CUBRIENDO 223 BACHES.



26 OCT 2017


SE CONTINUA CON EL BACHEO EN EL MUNICIPIO. SE CARGAN 7 CAMIONES CON 28 M³ DE MEZCLA ASFALTICA EN TOTAL, REPARANDO 332 BACHES.



27. OCT. 2017



FOLIO 10

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO
CARGANDO 7 CAMIONES CON 28M³ EN TOTAL DE MEZCLA
ASFOALTICA PARA CUBRIR 196 BACHES



28. OCT. 2017

SE CONTINUA CON EL PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO, SE
CARGAN 7 CUADRILAS CON 28M³ EN TOTAL DE MEZCLA ASFOALTICA
CALIFORTE DE 3/4" PARA CUBRIR 252 BACHES



30. OCT. 2017

SE REALIZA EL PROGRAMA DE BACHED EN CALLES DEL MUNICIPIO,
CARGANDO 7 CAMIONES CON 29 m^3 DE MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$
CUBRIENDO 293 BACHES.

