



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NÚMERO: 123/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE PRESTACION DE SERVICIO

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **30 de septiembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la prestación de servicios de: **DICTAMEN ESTRUCTURAL DE TORRES 1 Y 2, TORRE DE ESCALADA EN PARQUE TOBOGÁN EN PARQUE AVENTURA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista mediante escrito en el que solicita la recepción de la prestación de servicios, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de DIRECTOR, **ARQ. MARIO CARLOS FIGUEROA CONTRERAS**, en su calidad de SUBDIRECTOR DE PROYECTOS, la **ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VAZQUEZ** en su calidad de JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, EL **ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ** como residente de obra, quien recibe; por la empresa contratista el **ING. HUGO ALFREDO VARGAS DUNN** y a su vez en su calidad de superintendente de la prestación de servicios quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **123/2020** de fecha **26 DE AGOSTO DE 2020**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatal:

Municipal: **2019-PDM-FODESM-AT-039 DEL 06 DE MAYO DE 2020**

Periodo de

Ejecución: Contrato original **26 de agosto de 2020 al 24 de septiembre de 2020**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Fecha Real de

Terminación:

24 de septiembre de 2020

Bitácora:

Fecha de inicio:

26 de agosto de 2020

Fecha de cierre: 24 de septiembre de 2020

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	PAGARE	No. 1/1	fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	importe \$3,750.00
--	--------	----------------	---------------------------------------	---------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	RETENIDO IMP. AL MILLA 4.0%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Estimación 1	26/08/2020	24/09/2020	37,500.00	0.00	150.00	43,350.00
Total			\$37,500.00	0.00	\$150.00	\$43,350.00

Costo de la prestación de servicios es de: **\$43,500.00 (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00**

Así como también se hace constar que la empresa contratista **URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** siendo el representante legal el **ING. HUGO ALFREDO VARGAS DUNN**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la prestación de servicios, al residente de obra **ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**




**ARQ. MARIO CARLOS FIGUEROA CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS**



**ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VAZQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**



**ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRA**






CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021


DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. HUGO ALFREDO VARGAS DUNN
REPRESENTANTE LEGAL
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



ING. HUGO ALFREDO VARGAS DUNN
SUPERINTENDENTE