

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO.

Ejecutada por: **GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **GCC-160429-CP4**

Contrato No. 149/2020	Monto con Iva \$ 118,320.00	Periodo Contratado: 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020	Elaborado: noviembre 16 del 2020
Anticipo del 0%	Entregado:	Acuerdo de Diferimiento del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Pagare de Vicios Ocultos No. 1/1		Monto sin Iva \$10,200.00	Fecha: dic. 15 del 2020

2020-PDM-DR-032 \$ 120,000.00

Recusos 2020

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 120,000.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 1,680.00

NUMERO	DESCRIPCION	ESTIMADO			AUTORIZACION			PERIODO DE EJECUCION		
		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	TERMINACION
Anticipo Estimación 1 (única)	Anticipo Normal	102,000.00	16,320.00			0.00	0.00	204.00	204.00	nov. 15 del 2020
		102,000.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	dic. 15 del 2020
		SALDOS 2020						117,912.00	118,320.00	
COSTO DE OBRA: 118,320.00		AMORTIZACION: 0.00			EJERCIDO: 118,320.00			PERIODO REAL: nov. 16 del 2020		
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00			POR EJERCER: 1,680.00			RET. 0.2% 204.00		
								RET. 0.2% 204.00		

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE OBRA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. ADRIAN CARRERA GONZALEZ
GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLELMO CAMPOS NAVA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.