

CONTRATO:138/2021

**OBRA: REMODELACIÓN DE BAÑOS EN PARQUE EL
REJÓN**

AVANCE FÍSICO:

28%

AVANCE FINANCIERO:

28%