

CONTRATO:132/2021

**OBRA: AMPLIACIÓN DEL ALA ESTE DE LAS OFICINAS
DEL DIF MUNICIPAL**

AVANCE FÍSICO:

70%

AVANCE FINANCIERO:

39%