

CONTRATO:075/2022

**OBRA: SEÑALAMIENTO VERTICAL, PINTURA Y
DISPOSITIVOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH.**

AVANCE FÍSICO:

43%

AVANCE FINANCIERO:

14%