

CONTRATO:090/2022

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS CON CÉSPED
SINTÉTICO Y DOMOS EN COLONIA SANTA CECILIA
(FOLIO PP 097)**

AVANCE FÍSICO:

50%

AVANCE FINANCIERO:

38%