

CONTRATO:126/2022

**OBRA: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 24,
CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO**

AVANCE FÍSICO:

28%

AVANCE FINANCIERO:

0%