

CONTRATO:040/2022

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
FAMILIAR ETAPA 2 Y 3**

AVANCE FÍSICO:

25%

AVANCE FINANCIERO:

17%