

CONTRATO:058/2023

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN
VARIAS CALLES DE LA COL. EL DIVISADERO.**

AVANCE FÍSICO:

89%

AVANCE FINANCIERO:

89%