

CONTRATO:083/2023

OBRA: PASEO VALLARTA (FOLIO P.P. 306);

AVANCE FÍSICO:

92%

AVANCE FINANCIERO:

89%