

CONTRATO:090/2023

OBRA: VILLA FANTASÍA (FOLIO P.P. 2023 398)

AVANCE FÍSICO:

54%

AVANCE FINANCIERO:

45%