

“AMPLIACION A SEGUNDO CARRIL DE GAZA UNIVERSITARIA Y ADECUACIONES VIALES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO”

- No. DE CONTRATO 098/2019
- CONTRATISTA MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO \$ 49,801,954.47 C/ IVA
- MONTO CONVENIO \$ 0.00
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO
21 DE AGOSTO DE 2019
19 DE MARZO DE 2020
- DIFERIMIENTO
- RESIDENTE ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS



OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
2 %	3 %	0 %

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

" AMPLIACION A SEGUNDO CARRIL DE GAZA UNIVERSITARIA Y ADECUACIONES VIALES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO"



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

" AMPLIACION A SEGUNDO CARRIL DE GAZA UNIVERSITARIA Y ADECUACIONES VIALES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO"

