
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 29 de junio de 2017

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:
  

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

100.00%
100.00%
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AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN %

         

POR PARTIDA

REAL:  $                                      768,350.80 
PROGR.

PROGRAMADO:  $                                      768,350.80 

ACUMULADO GENERAL

RODAPIE DE BLOCK

POR PARTIDA

DALA DESPLANTE

DALA DE CERAMIENTO

RELLENO BLOCK

REAL PROGR. REAL

EXTRAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, EN ESTA 
CIUDAD DE CHIHUAHUA. No CONTRATO 008/2017

27 DE MARZO 2017

25 DE MAYO  2017

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

RELLENO SE REALIZA COLOCACION DE RELLENO PARA PROTECION DE ZAPATAS Y EN AREA DE BANQUETA

$768,350.80 CON IVA MONTO MODIFICADO ACERO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-031
CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR, TRABAJOS DE EXCAVACIONES, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 
F'C=200KG/CM2,  RODAPIE DE 15 CMS . EXCAVACION

ZAPATA

SE REALIZA COLADO DE ZAMPEADO Y COLOCACION DE PUERTA DE REJA ACERO

MURO BLOCK

SE MUESTRA PUERTA DE REJA ACERO

SE MUESTRA RELLENO Y BARDA TERMINADA

SE MUESTRA RELLENO Y LIMPIEZA

SE MUESTRA RELLENO Y BARDA TERMINADA

MAR ABR MAY
PROGRAMADO 8.06% 58.06% 100.00%
REAL 8.06% 48.16% 100.00%
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