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ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL CONSTRATO DE
OBRA PUBLICA NO. 074/2022 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
“REMODELACION DE ESPACIO PARA JUSTICIA CIVICA EN
ADOLECENTES”

Acta Administrativa del Cierre que emite la Direccién de Obras Publicas, por conducto de los CC. ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO, ING GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ e ING
LENINN JESUS AYALA CHAVEZ, en sus caracteres de Director de Obras Puablicas, Subdirector de
Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construccién Urbanay Residente de Obra, respectivamente, .
este Ultimo quien recibe; y por el contratista, MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V, representada
legalmente por el ING. RUBEN JAVIER ESTRADA BEJARANO, quien entrega. Para hacer constar la Extincion
de los Derechos y Obligaciones asumidos por las partes en el Contrato de Obra Pablica No. 074/2022 respecto
a la ejecucion de la obra “REMODELACION DE ESPACIO PARA JUSTICIA CiVICA EN ADOLECENTES”.

En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Pdblicas, en Calle Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Colonia
Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahus, en Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del dia 24 de
octubre de 2022, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 83 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, los Articulos 184, 185 y demas aplicables del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblicay Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten
la presente Acta Administrativa de Cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asurnidos por
las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1. El dia 22 de junio de 2022 se formalizé contrato de obra piblica no. 074/2022 con el contratista
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V., por un monto de $903,107.20 (novecientos tres mil ciento
siete pesos 20/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor agregado, para la
ejecucién de la obra "REMODELACION DE ESPACIO PARA JUSTICIA CIVICA EN ADOLECENTES”.

2. Alafecha, elimporte real ejercido corresponde a la cantidad de $903,106.14 (novecientos tres mil ciento
seis pesos 14/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor agregado, a razon de

apy

los voldmenes realmente ejecutados consistentes en listado en Anexo “A

3. Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Publica, antes mencionado en general
consisten en la ejecucién de la obra conforme a los planos, proyectos, especificacionesy programa de obra,
asi también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizo el pago
de la obra, se entregé el importe correspondiente al anticipo, previa entrega de (3 garantia por parte del
contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, asi
como la garantia de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y portdtanto sé daran por terminadas las obligaciones que
genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior rgtlamacion, con excepcion de la garantia para responder
de saneamiento para el caso de eviccion, vicios ocyltos y dafos Y| perjuicios que permanecera vigente por el
término establecido en la misma.
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ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL CONSTRATO DE
OBRA PUBLICA NO. 074/2022 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
“REMODELACION DE ESPACIO PARA JUSTICIA CiVICA EN
ADOLECENTES”

Se emite la presente Acta Administrativa de Cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones
asumidos por las partes y se firma de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. RODOLFOARMENDARI
DIR BERBRAS PUBLICAS

ING GUILLEX MPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTQ.BE CONSTRUCCION URBANA

INGLENINN JESUS AYALA CHAVEZ
~—~ RESIDENTE DE OBRA

ONTRATISTA

BEN JAVIE »
REPRESENTANK

MULTIPROYECTOS TRAZZ6
CONTRATISTA
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