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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA.

Asunto: notificacion de finiquito.
Chihuahua, Chih., a 13 de octubre de 2022.

ING. RUBEN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DEC.V.
PRESENTE.-

Me refiero al Contrato No. 074/2022 de la obra “REMODELACION DE ESPACIO PARA JUSTICIA
CiVICA EN-ADOLECENTES”, respecto a su notificacion de [a terminacion de los trabajos presentada
en fecha 11 de octubre de 2022, por este conducto le comunico 3 Usted, que con fundamento en
los articulos 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua, y 177 de su Reglamento, se ha programado la entrega-recepcion de la misma, para el dia
90 de octubre de 2022, asi como para el finiquito el dia 24 de octubre de 2022, solicitando su
presencia para llevar a cabo los tramites mencionados, en [as oficinas de esta Direccion de Obras
Piblicas ubicada en calle Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 de la Colonia Campesina Nuevs,
solicitando su presencia para llevar a cabo los tramites mencionados, ambas en punto de las 12:00

horas.

Sin méas por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

Atentqgente
ING-LENTINN JESUS AYALA CHAVEZ

RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION URBANA

C.C.P. ING GUILLERMO CAMPOS NAVA - SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA.
C.CP. ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA.

C.C.P. Archivo.
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"2022, Afio del Centenario de [a llegada de la Comunidad Mencnita a Chihuahua"
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