CH“'“.IAHUA DIRECCION DE
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GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 002/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA' Y LOS
ARTICULOS 169, 174, 177 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 06 DE ABRIL DE 2021, se procedié al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos a! SUMINISTRO E
INSTALACION DE POSTES E INSTALACION ELECTRICA EN LA PRESA EL REJON, los que
fueron ejecutados por la empresa contratista GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES,
S.A. DE C.V. Representada legalmente por el C. JOSE ALEJANDRO REYES SANDOVAL y
que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacién de los trabajos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber
terminado los trabajos y solicita la recepcién de la obra. A

Intervienen: Por la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, el ARQ. CARLOS
AGUILAR GARCIA en su calidad de DIRECTOR, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, en su ) /s
calidad de SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, el ING. RODOLFO ARMENDARIZ /
RONQUILLO en su calidad de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA, /."
el ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ como residente de obra, quien recibe por la ;/
empresa contratista GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES, S.A. DE C.V. Representada
legalmente por el €. JOSE ALEJANDRO REYES SANDOVAL vy el ING. MIGUEL ALEIO ]( i
LUNA en su calidad de superintendente de la obra quien entrega. \

Datos Basicos: Contrato nimero: 002/2021 de fecha 26 DE FEBRERO DE 2021 S
Monto
Contratado: Contrato original: $316,976.00 {TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA

Y SEIS PESOS 00/100 M.N), cantidad que no incluye el imp valor agregado.

Oficios De Autorizacidn Presupuestal:
Estatal:
~ Municipal: FOD-PMTP/136 DEL 08 DE FEBRERO DE 2021
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Periodo de
Ejecucion: Contrato original 26 DE FEBRERO DE 2021 AL 26 DE MAYO DE 2021

Fecha Real de

Terminacion: 27 de marzo de 2021
Bitdcora:
Fecha de inicio: 26 de febrero de 2021  Fecha de cierre: 27 de marzo de 2021

Garantia de cumplimiento, AFIANZADORA NO. FIANZA FECHA IMPORTE

de defectos ylo

vicios CHUBB FIANZAS 2158109 27 DE MARZO DE 2021 $30,320.60

ocultos: MONTERREY,

ASEGURADORA DE
CAUCION, S.A.
Relacidn de pagos de estimaciones: Contrato Original
RETENIDO
MONTO DE RETENIDO IMP. 3
| NO. DE ESTIM. PERIODO ESTIMACION | AL MILLAR CMIC INBAAEY | |ARCANSRLIGIPD
MILLAR DIF (INC. IVA)
(5/iva) 0.2% 5
2% /
N Feb. 26 del | Mar. 27 del i
Estimacion 1 2021 2021 303,206.00 606.41 606.41 350,506.14 g
Total $303,206.00 $606.41 $606.41 $350,506.14 /

Costo de la obra es de: $351,718.96 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
96/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.
En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $15,973.20 J I\

(QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor \
agregado. /H]

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccidn final, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de >\
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que la empresa
contratista GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES, S.A. DE C.V. Representada_legalmente por el C. JOSE
ALEJANDRO REYES SANDOVAL, hace entrega del archivo que contiene g taciﬁw derivada de la

ejecucidn de la obra al residente de obra el ING. LENINN JESUS AYALA CHA
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La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
Legislacién aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

%

- 4 N/

/
f

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\g >

ING. GUILLER\JO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR/DE CONSTRUCCION e

ARIZ RONQUILLO >\
JEFE DEL DEPARTAMENT®) DE CONSTRUCCION URBANA
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| &2

N el

7TENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Y

C. JOSE ALEJAN%O REYES SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES, S.A. DE C.V.

ING. Ml%ﬁmo LUNA
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA
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