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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO: 009/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS
ARTICULOS 169, 174,177 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 10 DE AGOSTO DE 2021, se procedié al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAIJOS relativos al ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO, PROYECTO DE SENALAMIENTO Y
PROTECCION DE OBRAS Y PROYECTO DE OBRA DE PROTECCION CIVIL, DEL PROYECTO
DE ACCESO Y VIALIDAD INTERNA DEL PARQUE METROPOLITANO TRES PRESAS, los
que fueron ejecutados por la contratista DRA. CECILIA OLIVIA OLAGUE CABALLERO y
gue se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacién de los trabajos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato; en atencidn a la solicitud realizada por el
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita
la recepcion de la Prestacién de Servicios.

Intervienen: Por la Direcciéon de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, el ARQ. CARLOS
AGUILAR GARCIA en su calidad de Director, el ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, en su
calidad de Subdirector de Construccién, el ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO,
en su calidad de Jefe del Departamento de Construccion Urbana, la ARQ. LORENA
EDITH DE LA FUENTE VALERIO como residente de obra, quien recibe por la contratista
DRA. CECILIA OLIVIA OLAGUE CABALLERO y asi mismo en su calidad de
superintendente de la obra quien entrega.

Datos Basicos: Contrato niimero: 009/2021 de fecha 29 DE MARZO DE 2021
Monto
Contratado: Contrato original: $95,000.00 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), cantidad %

que no incluye el impuesto al valor agregado.

Que con fecha 13 DE MAYO DE 202,1 se firmé el Acuerdo de Suspension de la Obra, a
partir del dia 14 DE MAYO DE 2021, debido a que a la fecha y de acuerdo con la
informacién proporcionaga poc la C.P. Verénica Herrera Lozano Directora del
Fideicomiso Parque Metrop res Presas F2003771-0 y Parque Central 3 Presas,
A.C. no se ha entregado e‘ para 1a realizacién del estudio.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Que con fecha 20 DE JULIO DE 2021, se firmé el Acuerdo de Levantamiento de la Obra,
a partir del dia 21 DE JULIO DE 2021, debido a que ya se cuenta con los estudios y datos
que requiere la normatividad para llevar a cabo el estudic correspondiente objeto del
contrato mencionado. Quedando como nueva fecha de conclusién el dia 03 DE AGOSTO
DE 2021.

Oficios De Autorizacidon Presupuestal:

Estatal:

Municipal: FOD-PMTP/014 DEL 09 DE MARZO DE 2021

Periodo de

Ejecucion: Contrato original 29 DE MARZO DE 2021 AL 27 DE MAYO DE 2021

Fecha Real de

Terminacién: 03 DE AGOSTO DE 2021

Bitacora:

Fecha de inicio: 29 DE MARZO DE 2021  Fecha de cierre: 03 DE AGOSTO DE 2021
Garantia de cumplimiento, fecha importe
de defectos ylo
vicios FIANZA 029326-00000 03 DE AGOSTO DE 2021 $9,500.00
ocultos:

Relacién de pagos de estimaciones: Contrato Original

q : . RETENIDO
MONTO DE RETENIDO IMP. R :
NO. DE ESTIM. PERIODO ESTIMACION | AL MILLAR CMIC | MPL JaLEaNCE LQUIDY
(5/IVA) 0.2% | MILLAR DIF (INC. IVA)
' 0.2%
ANTICIPO
ESTIMACION 1 | 29/03/2021 | 27/04/2021 45,000.00 S o500 S a0
ESTIMACION 2 | 28/04/2021 | 13/05/2021 15,000.00 30.00 30.00 17,340.00 . .
ESTIMACION3 | 21/07/2021 | 03/08/2021 35,000.00 o) 150 10,460.00
Total $110,200.00 $190.00 $190.00 $109,820.00
Costo de la Prestacion de Servicios es de: $ 110,200.00-(1 DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado
‘-—- .
e ———— Pagina 2

Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx




e AL

CHIHUAHUA | oiReccion b
PUBLIGAS

COBIERND MUNICIPAL Z010-2020

Ya
.1
ELS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi como los
manuales e instructivos de operacidn y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que el contratista DRA.
CECILIA OLIVIA OLAGUE CABALLERO, hace entrega del archivo que contiene documentacidn derivada de la
ejecucion de la Prestacidn de Servicios al residente de obra la ARQ. LORENA EDITH DE LA FUENTE VALERIO.

La Direccidn de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
Legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

0 }’\/’l

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

A\
ING. GUILLE AMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DECONSTRUCCION

ENDARIZ RONQUILLO
DE CONSTRUCCION URBANA

)_‘u [T

JEFE DEL DEPARTA
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ARQ. LORENA/EDITH DE LA FUENTE VALERIO
SIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

DRA. CECILIA OLIVIA OEAG—UfCABALLERO
PRESENTANTE LEGAL

DRA. CHCILIA OLIVIA OLAGUE CABALLERO
SUPERINTENDENTE
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