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GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 039/2021

Acta de Entrega-Recepcion de la obra:
REHABILITACION DE ESCUELA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION
EDUCATIVA (CIES) EN EL EJIDO EL VALLECILLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Lugar y fecha: En fas oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la ciudad de Chihuahua,
siendo las doce horas del dia 01 de Julio del 2021, se procedié al presente acto.

Objeto: Entrega - Recepcidn fisica de los trabajos relativos a la obra: Rehabilitacién de escuela
en el Centro de Investigacién e Informacién Educativa (CIES) en el ejido El Vallecillo
municipio de Chihuahua, los que fueron ejecutados por el contratista; Infraestructura
Global PABE, S.A.de C.V., y que se entregan por parte de la Direccién de Obras Publicas
a la Direccion de Desarrollo Rural para su operacién, mantenimiento y conservacion de
las instalaciones.

Intervienen: Por la Direccién de Desarrollo Rural, el Ing. Mauro Parada Mufioz en su calidad de
Director, quien recibe y el Arq. Carlos Aguilar Garcia en su calidad de Director de Obras
Publicas, quien entrega.

Procedimiento: En este acto la Direccién de Obras Publicas habiendo cumplido con las especificaciones
del proyecto aprobado en el oficio 2021-PDM-33FM-DR-035 y de haber realizado en
conjunto con su representada la inspeccién fisica y técnica de la obra en mencién, hace
entrega al representante de la Direccién de Desarrollo Rural los documentos que
forman parte integral del presente instrumento legal, como a continuacién se enlistan:

e ANEXO I: Catdlogo de Conceptos

Asi como también se hace constar que se entregan tres juegos en original de la presente Acta de Entrega-
Recepcidn, lo anterior para los fines a que haya lugar.

Una vez entregada la obra por la Direccién de Obras Publicas y recibida por la Direccién de Desarrollo Rural
se hace constar que [a obra en cuestidn se encuentra en condiciones de ser recibida.

Final: La Direccion de Desarrollo Rural, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacidn
posterior y la Direccién de Obras Publicas a través de la empresa contratista queda
obligado a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados
en el contrato respectivo y en la legislacién aplicable, asi como del resguardo del
inmueble objeto del presente.
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Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

Por la Direccién de Desarrollo Rural

Ing. Matirofarada Mufioz
irector

ol

Por la Direccién de Obras Publicas
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Arq.'farlos Aguilar Garcia
Director
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