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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 044/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA'Y LOS
ARTICULOS 169, 174,177 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 13 DE JULIO DE 2021, se procedié al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos a la: CONSTRUCCION DE
MUROS DE MAMPOSTERIA EN VARIOS PUNTOS EN CAMINO A CUMBRES DE MAJALCA
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, los que fueron ejecutados por la empresa contratista
JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Representada legalmente por el INGJIMMY
AZARIAS DZUL GONGORA y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacidn de los trabajos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud
realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los
trabajos y solicita la recepcion de la obra.

Intervienen: Por la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, el ARQ. CARLOS
AGUILAR GARCIA en su calidad de Director, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, en su
calidad de Subdirector de Construccién, el ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
en su calidad de lefe del Departamento de Construccion Urbana, el ING. VICTOR
MIRELES VILLEGAS como residente de obra, quien recibe por la empresa contratista
JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Representada legalmente por el ING. JIMMY
AZARIAS DZUL GONGORA y a su vez en su calidad de superintendente de la obra quien

entrega.
Datos Basicos: Contrato nimero: 044/2021 de fecha 07 DE MAYO DE 2021
Monto
Contratado: Contrato original: $1,014,388.10 (UN MILLON CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

Y OCHO PESOS 10/100 M.N), cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

ficios De Autorizacion Presupuestal:
statal:
Municipal: 2021-PDM-FISM-DR-055 31 DE MARZO DE 2021
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Periodo de
Ejecucion: Contrato original 10 DE MAYO DE 2021 AL 23 DE JUNIO DE 2021
Fecha Real de
Terminacion: 23 DE JUNIO DE 2021
Bitacora:

Fecha de inicio: 10 DE MAYO DE 2021 Fecha de cierre: 23 DE JUNIO DE 2021

Garantia de cumplimiento, No. DE FIANZA fecha importe
de defectos ylo FIANZA
vicios 2582651 23 DE JUNIO DE 2021 $100,895.83
ocultos:
Relacién de pagos de estimaciones: Contrato Original
. RETENIDO | pevenipo | ALCANCE
MIQNFODE IMPORTE ME-AL | SAB AL Liquibo
NO. DE ESTIM. PERIODO ESTIMACION MILLAR : (INC. IVA)
AMORTIZACION MILLAR 2
5/1VA) EMIC | piF0.2%
0.2% .
Anticipo 235,338.04
Estimacion 1 may. 10 del 2021 jun. 8 del 2021 412,261.35 82,452,27 824.52 824.52 380,929.49
Estimacion 2 jun. 9 del 2021 jun. 16 del 2021 383,888.26 76,777.65 767.78 767.78 354,712.75
(EJE;T:ACAC)’" 3 jun. 17 del 2021 jun. 23 del 2021 212,808.67 43,647.71 42562 | 425.62 | 195,375.47
Total $1,008,958.28 | $202,877.63 | $2,017.92 | $2,017.92 | $1,166,355.75

Costo de la obra es de: $1,170,391.61 (UN MILLON CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS 61/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $6,298.59 -
(SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 59 M.N.).

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi como los =
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que la empresa
contratista JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Representada legalmente por el ING. JIMMY AZARIAS
DZUL GONGORA, hace entrega del archivo gue contiene documentacion derivada de la ejecucion de la obra
al residente de obra el ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

La Direccién de Obras Ptiblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
Legislacién aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

e N

ARQ. ¢ARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\ ¢

ING. GUILLE MPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

2 Y
ING. RQD MENDARIZ RONQUILLO
JEFE DEL DE ENTO DE CONSTRUCCION URBANA
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

\ NG.JIMMYMR@AS DZUL GONGORA
REPRESENTANTE LEGAL
JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

P

YNGJIMMY A‘EMIIAQ’DZUL GONGORA
SUPERINTENDENTE
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