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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 046/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS
ARTICULOS 169, 174,177 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccidén de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 13 DE JULIO DE 2021, se procedio al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos a la: SENALIZACION
HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL SAUZ, EL FARO Y EL CHARCO, EN
EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, los que fueron ejecutados por la empresa contratista
SIROVIAL, S.A. DE C.V. Representada legalmente por el C. RAUL FERNANDO SIFUENTES
RODRIGUEZ y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a
las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por el
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita
la recepcion de la obra.

Intervienen: Por la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, el ARQ. CARLOS
AGUILAR GARCIA en su calidad de Director, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, en su
calidad de Subdirector de Construccién, el ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
en su calidad de Jefe del Departamento de Construccion Urbana, el ING. VICTOR
MIRELES VILLEGAS como residente de obra, quien recibe por la empresa contratista
SIROVIAL, S.A. DE C.V. Representada legalmente por el C. RAUL FERNANDO SIFUENTES
RODRIGUEZ y la ING. CINTHIA ORTEGA GONZALEZ en su calidad de superintendente
de la obra quien entrega.

Datos Basicos: Contrato niimero: 046/2021 de fecha 07 DE MAYO DE 2021
Monto
Contratado: Contrato original: $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N),
cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado. J,/\
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COBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Oficios De Autorizacién Presupuestal:

Estatal:

Municipal: 2021-PDM-FISM-DR-061 31 DE MARZO DE 2021
2021-PDM-FISM-DR-062 31 DE MARZO DE 2021
2021-PDM-FISM-DR-063 31 DE MARZO DE 2021

Periodo de

Ejecucion: Contrato original 10 DE MAYO DE 2021 AL 23 DE JUNIO DE 2021

Fecha Real de
Terminacién: 23 DE JUNIO DE 2021
Bitacora:

Fecha de inicio: 10 DE MAYO DE 2021 Fecha de cierre: 23 DE JUNIO DE 2021

Garantia de cumplimiento, No. DE FIANZA fecha importe
de defectos yio FIANZA
vicios 2258986-0000 23 DE JUNIO DE 2021 $55,000.00
ocultos:
Relacidn de pagos de estimaciones: Contrato Original
RETENIDO | 0| ALCANCE
NO. DE ESTIM PERIODO m%gi IMPORTE m’iﬁ Pt Mo
. ' : AMORTIZACION mitar | (INC.IVA)
(5/1IvA) CMIC EhEn D
0.2% .
Anticipo 127,600.00
Estimacién 1 may. 10 del 2021 may. 24 del 2021 143,979.00 28,795.80 287.96 287.96 133,036.59
Estimacién 2 may. 25 del 2021 jun. 10 del 2021 123,376.00 24,675.20 246.75 246.75 113,999.43
Estimacion 3 jun. 11 del 2021 jun. 15 del 2021 124,729.00 24,945.80 249.46 249.46 115,249.59
Estimacion 4 jun. 16 del 2021 jun. 18 del 2021 30,624.00 6,124.80 61.25 61.25 28,296.57
Estimacion 5 jun. 16 del 2021 jun. 18 del 2021 13,217.60 2,643.52 26.44 26.44 12,213.05
Estimacién 6 jun. 19 del 2021 jun. 23 del 2021 27,053.40 5,410.68 54.11 5411 24,997.34
:Eljtl_l_:_r;:,lc:)m 7 jun. 19 del 2021 jun. 23 del 2021 87,021.00 17,404.20 287.96 287.96 80,407.41 )/-/\
Total $550,000.00 $110,000.00 | $1,100.01 | $1,100.01 | $635,799.98

Costo de la obra es de: $638,000.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS OQQOO M.N.), cantidad que
incluye el impuesto al valor agregado.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccidn final, asi como los
manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que la empresa
contratista SIROVIAL, S.A. DE C.V. Representada legalmente por el €. RAUL FERNANDO SIFUENTES
RODRIGUEZ, hace entrega del archivo que contiene documentacién derivada de la ejecucién de la obra al
residente de obra el ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS.

La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en ta misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en la
Legislacién aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en elia intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Je '
ARQ.“CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GU|LLER‘M\5\§AMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE\CONSTRUCCION
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ING. RODOLE&ARMENDARIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMP, TRATISTA

__é‘

C. RAUL FERNANDQYSIFUENTES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
SIROVIAL, S.A. DE C.V.

ING. CINTHIA QXTEGA GONZALEZ

SUPERINTENDENTE % _
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