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CHIHUAHUA DIRECCION DE
PUBLICAS

GCOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 047/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS
ARTICULOS 169, 174, 177 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 25 DE AGOSTO DE 2021, se procedid al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAIJOS relativos a la: PAVIMENTACION
ACCESO A CENTRO DE SALUD DE EJIDO OCAMPO EN MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, los
que fueron ejecutados por la empresa contratista INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
TRAK, S.A. DE C.V. Representada legalmente por la C. NUBIA LINDAY MENDEZ
MARISCAL y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por el
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita
la recepcion de la obra.

Intervienen: Por la Direcciéon de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, el ARQ. CARLOS
AGUILAR GARCIA en su calidad de Director, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, en su
calidad de Subdirector de Construccién, el ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
en su calidad de Jefe del Departamento de Construccién Urbana, el ING. VICTOR
MIRELES VILLEGAS como residente de obra, quien recibe por la empresa contratista }f/\
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. Representada legalmente por la /\,
C. NUBIA LINDAY MENDEZ MARISCAL y el ING. JUAN GERARDO ESTAVILLO LOYA en
su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Bdasicos: Contrato nimero: 047/2021 de fecha 10 DE MAYO DEL 2021

Monto

Contratado: Contrato original: $1,070,006.77 {UN MILLON SETENTA MIL SEIS PESOS 77/100 MI.N.),
cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorizacidon Presupuestal:

Estatal:
Municipal: 2021-PDM-FISM-DR-057 31 DE MARZO DE 2021
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Periodo de
Ejecucidn:

Contrato original 10 DE MAYO DE 2021 AL 08 DE JULIO DE 2021

Fecha Real de

Terminacién:

% CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

07 DE AGOSTO DE 2021

DIRECCION DE
OBRAS
PUBLICAS

Bitacora:
Fecha de inicio: 10 DE MAYO DE 2021 Fecha de cierre: 07 DE AGOSTO DE 2021
Garantia de cumplimiento, No. DE FIANZA fecha importe
de defectos ylo FIANZA
vicios 5136-0001-6 07 DE AGOSTO DE 2021 $107,000.68
ocultos:
Relacion de pagos de estimaciones: Contrato Original
‘ ORI Wl oere | et VIR AL i
c 3 MA . AL LIQUIDO
N?' PEESTIM, PERIODO ES‘IEISI}‘::E‘I}ON AMORTIZACION | MILLAR | MILLAR DIF (INC. IVA)
i i CMIC 0.2% 0.2%
Anticipo 214,001.35 248,241.57
Estimacion 1 10 DE MAY 2021 | 7JUN DE 2021 172,502.29 34,500.46 345.00 345,00 159,392.12
Estimacion 2 8 DE JUN 2021 15 DE JUN 2021 84,033.60 16,806.72 168.07 168.07 77,647.04
Estimacion 3 16 DEJUN 2021 | 30 JUN DEL 2021 563,122.52 112,624.50 1,126.25 1,126.25 520,325.20
Estimacion 4 1 DE JUL 2021 8 JUN DEL 2021 53,936.75 10787.35 107.87 107.87 49,837.56
Estimacion 5
e e 1 DEJUL 2021 9 DE JUL 2021 176,838.18 35,367.64 353.68 353.68 163,398.47
Estimacion 6 9 DE JUL 2021 7 AGO DEL 2021 13,759.86 2,751.97 27.52 27.52 12,260.01
Estimacion 7
CONV. MOD 9 DE JUL 2021 7 AGO DEL 2021 5,813.56 1,162.17 11.63 11.63 5,371.73
EXC (ULTIMA) A
Total 1,070,0006.76 214,001.35 2,140.02 2,140.02 1,236,473.70

Costo de la obra es de: $1,241,207.85 (UN MILLON, DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL, DOCIENTOS SIETE

PESOS 85/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.
En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi como lo
manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondiente y los certificaflog de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace copstar [que la empre}
contratista INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. Representada lega
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Juntos, una mejor ciudad OBRAS
GOBIERHO MUNICIPAL ZO1R-Z0Z1 PUBLICAS

: @ CHIHUAHUA | vrecoion be

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

LINDAY MENDEZ MARISCAL, hace entrega del archivo que contiene documentacidn derivada de la ejecucion
de la obra al residente de obra el ING.VICTOR MIRELES VILLEGAS.

La Direccidn de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
Legislacidn aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

7:( V\'/L('

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

N

ING. GU|LLERMH\§2MPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. RODO ENDARIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA
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‘CllllHUAHUA DIRECCION DE

OBRAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

{

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENJE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

(A O

“NUBIA LINDAY-NMENDEZ MARISCAL
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.

ING. JUAN GERARDO ESTAVILLO LOYA
SUPERINTENDENTE

/_\f/.\
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